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The topic of this project is the construction of the 
marine pipeline of Limón City, which will begin on 
July of the present year. The general objective of 
this work is design its constructive process so 
much in the terrestrial part like in the marine part 
and its specific objectives for the terrestrial part 
consist in the evaluation of the constructive 
alternatives by means of four factors: costs, 
duration, feasibility and security, and in 
accordance with this evaluation propose a work 
program  . As for the marine part will design the 
constructive processes for the excavation in the 
rocky channel and the launch of the pipeline to 
the sea. In both cases a program of control of 
quality will be designed that fulfill the effective 
norms. 
The method employed in selecting the 
constructive alternatives was the evaluation 
average gotten by each option in the previously 
mentioned factors. 
The result of this selection is the 
constructive process of the project, that will 
include the resources and times employed in 
each one of the activities, as well as the possible 
inconvenient that one could present, in whose 
case will be included a small plan of contingency 
that could give solution to any accidental. 
The keywords with those that this 
document is going to be identified are: 
- Design of constructive processes  


















El tema de este proyecto es la construcción del 
emisario submarino de la ciudad de Limón, la 
cual dará inicio en julio del presente año. El 
objetivo general de este trabajo es diseñar su 
proceso constructivo tanto en la parte terrestre 
como en la parte marítima y sus objetivos 
específicos para la parte terrestre consisten en la 
evaluación de las alternativas constructivas por 
medio de cuatro factores: costos, duración, 
factibilidad y seguridad, y de acuerdo con esta 
evaluación proponer un programa de trabajo. En 
cuanto a la parte marítima se deberán diseñar los 
procesos constructivos para la excavación en el 
lecho rocoso y el lanzamiento del emisario al mar. 
En ambos casos se diseñará un programa de 
control de calidad que cumpla con las normas 
vigentes. 
El método empleado en la escogencia de 
las alternativas constructivas fue el de 
ponderación de puntajes obtenidos por cada 
opción en los factores mencionados 
anteriormente. 
El resultado de esta escogencia es el 
proceso constructivo del proyecto, que incluirá los 
recursos y tiempos empleados en cada una de 
las actividades, así como los posibles 
inconvenientes que se pueden presentar, en cuyo 
caso se incluirá un pequeño plan de contingencia 
que pueda dar solución a algún imprevisto. 
Las palabras claves con las que este 
documento va a ser identificado son: 
- Diseño de procesos constructivos 
- Emisario submarino
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La importancia de este proyecto para la escuela 
de Ingeniería en Construcción radica en que éste 
involucra muchas disciplinas de ingeniería, 
principalmente en el diseño de procesos de 
construcción, que es base de la carrera, ya que 
nuestra formación va orientada hacia el control y 
manejo de proyectos para los cuales es necesario 
diseñar procesos que ayuden a mejorar la calidad 
y eficiencia de la construcción en Costa Rica. 
El objetivo general de este trabajo es 
diseñar el proceso constructivo del emisario 
submarino de la ciudad de Limón, tanto en su 
parte terrestre como en la parte marítima. Los 
objetivos específicos para la parte terrestre 
consisten en la evaluación de las alternativas 
constructivas por medio de cuatro factores: 
costos, duración, factibilidad y seguridad, y de 
acuerdo con esta evaluación proponer un 
programa de trabajo. En cuanto a la parte 
marítima se deberán diseñar los procesos 
constructivos para la excavación en el lecho 
rocoso y el lanzamiento del emisario al mar. En 
ambos casos se implementará un programa de 
control de calidad y de seguridad ocupacional que 
cumpla con las normas vigentes. 
Para finalizar queremos agradecer al 
Ingeniero Carlos Fernández Córdoba por su 
incalculable ayuda en la elaboración de este 
Proyecto de Graduación como nuestro profesor 
guía, su enorme dedicación a la Escuela de 
Ingeniería en Construcción y por su 
perseverancia por reactivar el programa de 
Licenciatura de nuestra carrera. 









Este proyecto buscó dejar documentado el 
proceso constructivo del emisario submarino de la 
ciudad de Limón. 
 Un emisario submarino consiste en un 
conducto que canaliza las aguas residuales de 
una población hacia el mar a una cierta distancia 
de la orilla y a una cierta profundidad, a la cual, 
las aguas residuales no representan un peligro de 
contaminación de las aguas. 
 Este proyecto estará ubicado en la ciudad 
de Limón, provincia de Limón, cantón central y 
distrito central, dentro del distrito portuario 
administrado por la Junta Administrativa Portuaria 
para el Desarrollo de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA). 
 En nuestro país la construcción de este 
emisario se hizo necesaria debido a que 
actualmente, las aguas negras de la ciudad de 
Limón son descargadas sin tratamiento previo 
directamente en el litoral, contiguo al edificio de la 
Naval Portuaria, provocando evidentes problemas 
de contaminación ambiental. 
 En la construcción es muy poca la 
experiencia que se tiene en el diseño de procesos 
constructivos. Es por esta razón que con este 
trabajo se intentó desarrollar una metodología 
práctica y sencilla, que pudiera ser de interés y 
beneficio tanto a profesionales como a los 
estudiantes de la carrera, que en un futuro 
también podrían ponerla en práctica, 
implementarla y mejorarla. 
 Se consideró que este tipo de 
investigaciones favorece también a la Escuela de 
Ingeniería en Construcción debido a que 
actualmente se cuenta con metodologías para 
procesos industriales, pero que no se adaptan a 
las necesidades del área de la construcción. 
El proceso constructivo se dividió en dos 
partes, la parte terrestre que involucra la 
construcción de la Planta de pretratamiento y la 













lanzamiento y hundimiento del emisario 
submarino en el mar. 
 Para la parte terrestre se consideraron las 
siguientes actividades: 
• Ademado de excavación. 
• Excavación en arena. 
• Demoliciones 
• Excavación en roca – coral. 
• Concretos. 
• Impermeabilización de estructuras. 
• Conexión a sistema sanitario. 
En el caso de la parte marítima, se 
evaluaron las siguientes actividades: 
• Excavación de zanjas, tanto en la porción 
marina como en la porción coralina. 
• Fabricación de anclajes para la tubería. 
• Armado de tubería en porción marina y en 
porción coralina (más anclajes). 
• Colocación de tubería. 
• Lanzamiento del emisario al mar. 
• Demarcación, transporte y hundimiento de 
tubería. 
• Concreto de zanjas porción marina y 
porción coralina. 
El objetivo principal que se planteó al 
inicio de este proyecto fue diseñar el proceso 
constructivo del emisario submarino de la ciudad 
de Limón. Asimismo, los objetivos específicos 
para la parte terrestre del proyecto consistieron 
en evaluar las alternativas constructivas por 
medio de cuatro factores: costos, duración, 
factibilidad y seguridad, y de acuerdo con esta 
evaluación proponer un programa de trabajo. En 
cuanto a la parte marítima del proyecto, se 
debieron diseñar los procesos constructivos para 
la excavación en el lecho rocoso y el lanzamiento 
del emisario al mar. En ambos casos se 
implementará un programa de control de calidad 
y de seguridad ocupacional que cumpla con las 
normativas vigentes. 
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La mayoría de las actividades del proyecto 
tuvieron alternativas que debieron ser calificadas 
y para esto se utilizó la siguiente metodología. 
Primeramente, se utilizaron cuatro 
criterios para la selección de las mismas, que 
son: 
• Factor Costo 
• Factor Tiempo 
• Factibilidad constructiva 
• Factor Seguridad 
 Estos factores fueron asignados tomando 
en cuenta la realidad de las empresas 
constructoras nacionales. Lo que implicó que los 
factores de costo y tiempo serían predominantes, 
por cuanto se debe cumplir con un presupuesto y 
un programa preestablecidos. 
  La utilización de estos criterios de 
selección se fundamenta en que toda actividad 
relacionada con los procesos de la construcción 
de obras en general debe ser ejecutada de una 
manera eficiente, con el menor costo posible y 
dentro de las posibilidades reales del medio 
(factibilidad). El factor seguridad es inherente a 
todas las actividades constructivas sin importar 
donde se ejecuten, lo que se valora es el aspecto 
del riesgo asociado.  
 El mercado actual de la construcción 
obliga a las compañías constructoras a ser 
eficientes y a planificar sus actividades de 
manera que logren ser competitivas. 
Por medio de la factibilidad se midieron 
las posibilidades reales de ejecutar una actividad 
cualquiera utilizando diferentes alternativas u 
opciones para su consecución. Este criterio midió 
el grado en que esta actividad es afectada por la 
probabilidad de contar o no con los equipos, 
materiales y personal indispensable para 
construir una obra determinada. En el caso de 
este proyecto se emplearon tres criterios de 
factibilidad, a los cuales se les asignó un factor 
numérico y son: 
• Disponibilidad de equipo (F1), 0.40 
• Disponibilidad de materiales (F2), 0.30 
• Disponibilidad de personal (F3), 0.30 
En el caso del factor seguridad, también 
se emplearon tres criterios de selección, los 
cuales son: 
• Alto riesgo, S = 0 
• Mediano riesgo, S = 0.50 
• Bajo riesgo,  S = 1 
Es importante recalcar que los factores de 
factibilidad y seguridad fueron criterios subjetivos 
cuya ponderación dependió de la experiencia. 
A cada uno de los criterios de escogencia 
de actividades se le asignó un puntaje para 
obtener así una calificación de cada opción 
evaluada y que fue de 100 puntos como máximo. 
Dado lo anterior,  
• Al factor Costo se le asignó un máximo de 
50 puntos 
• Al factor Tiempo se le asignó un máximo 
de 30 puntos 
• A la Factibilidad constructiva se le asignó 
como máximo 15 puntos 
• Al factor Seguridad se le asignó un 
máximo de 5 puntos 
 Una vez que se definieron las alternativas 
para cada actividad, se procedió a evaluar 
independientemente cada una de acuerdo con los 
criterios antes mencionados. Para esto se utilizó 




CA = Costo alternativa A 
CB = Costo alternativa B 
CC = Costo alternativa C 
TA = Tiempo alternativa A 
TB = Tiempo alternativa B 
TC = Tiempo alternativa C 
FA = Factibilidad alternativa A  
FB = Factibilidad alternativa B  
FC = Factibilidad alternativa C  
SA = Seguridad alternativa A  
SB = Seguridad alternativa B  
SC = Seguridad alternativa C  
 
 Nota: En el caso del proyecto, se analizó 
como máximo cuatro alternativas para una 
actividad, pero en realidad, el análisis puede 
efectuarse para n cantidad de alternativas. 
 
 Primeramente se evaluó el costo, el cual 
se obtuvo mediante los métodos de 
presupuestación comúnmente empleados. De las 
ALTERNATIVAS FACTORES A B C 
COSTO CA CB CC 
TIEMPO TA TB TC 
FACTIBILIDAD FA   FB  FC  
SEGURIDAD SA SB  SC  
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alternativas propuestas se eligió la de menor 
costo y se empleó la siguiente fórmula: 
 
Puntaje costo (PC) =     Menor costo    x  50 
         Costo de alternativa 
 
De igual forma se evaluaron las opciones 
para el factor tiempo, el cual se calculó mediante 
el promedio de los rendimientos máximos y 
mínimos. Se eligió la alternativa de menor 
duración promedio y se evaluó mediante la 
siguiente fórmula: 
 
Puntaje tiempo (PT) = Menor tiempo prom x 30 
              Tiempo de alternativa 
 
 En el caso de la factibilidad constructiva 
se emplearon los criterios antes mencionados. 
Una vez asignada la calificación de cada criterio 
se procedió a realizar una ponderación para 
obtener una calificación final. Esto se resume en 
las siguientes fórmulas: 
 
Factibilidad de la alternativa (F) = F1 + F2 + F3  
 
Donde F1, F2, F3 = Calificación para el criterio de 
factibilidad  
 
Puntaje factibilidad (PF) = F x 15 
 
 Si se trata de seguridad, también se 
emplearon los criterios citados anteriormente y se 
utilizó la siguiente fórmula: 
 
Puntaje seguridad (PS) = S x 5 
 
Donde S es el valor del criterio de seguridad 
utilizado, que podrá tener un único valor de 1, 
0.50 ó 0, correspondiente a bajo riesgo, mediano 
riesgo y alto riesgo respectivamente. 
 
 Una vez obtenidos los cuatro puntajes de 
cada opción, se calculó la calificación final de 
éstas, mediante el empleo de la siguiente 
fórmula: 
 
Calificación final = PC + PT + PF + PS 
 
 Una vez escogidas las mejores 
alternativas de mayor calificación final, se 
procedió a diseñar el programa de trabajo 
mediante la técnica de CPM y Pert, utilizando el 
programa de cómputo WinProject 98, en el cual 
se evaluaron diferentes tiempos (pesimista, 
optimista y promedio).  
 Adicionalmente, se realizó un análisis 
probabilístico a una simulación de 20 réplicas 
(posibles duraciones) de las cuales se obtuvo un 
tiempo probable promedio. 
Una vez tabulados los datos de las 20 réplicas se 
determinó el tiempo probable promedio para cada 
actividad. Estos tiempos fueron introducidos en el 
programa de cómputo antes mencionado, con lo 
que se obtuvo la duración probable del proyecto, 
así como la posibilidad de atrasos y la ruta crítica 
predominante. 
A cada una de las actividades que 
presentaron alternativas en su método 
constructivo y que por su grado de dificultad 
pudieran tener muchos imprevistos, se les 
confeccionó una ficha técnica que incluyó la 
siguiente información: alternativa con mayor 
calificación final, posibles problemas de ejecución 
y un plan de contingencia.  
Analizando los resultados obtenidos 
mediante el uso de esta metodología, se tiene 
que, por ejemplo, en la parte marítima en la 
excavación de zanjas de la porción coralina y 
marina la mejor alternativa resultó ser el uso del 
aditamento perfilador, ya que al compararlo con 
las demás opciones, es el que ofreció un mayor 
rendimiento de excavación, por lo que su costo 
por unidad excavada resultó ser el menor de las 
tres opciones. Al ser un equipo más eficiente, los 
plazos de ejecución fueron más cortos, además 
su empleo fue de bajo riesgo para el personal 
involucrado en la actividad, aunque la factibilidad 
obtuvo el menor puntaje de las tres alternativas 
debido a la necesidad de importar el equipo. 
De igual manera, se analizaron las 
alternativas resultantes que obtuvieron una mayor 
calificación final. 
Del presente trabajo se pudo concluir lo 
siguiente: 
 
 De las diferentes corridas realizadas para 
el programa de trabajo empleando los tiempos 
optimistas, pesimistas, promedios y estándar, se 
deduce que en todos los casos, la ruta crítica se 
mantiene independientemente del tiempo que se 
emplee. 
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 La valoración realizada de los factores de 
costo y tiempo tienen menos incertidumbre 
debido a que son factores  cuantificables, 
mientras que los factores de seguridad y 




 En el campo de la construcción la 
experiencia en la elaboración de procesos 
constructivos es muy poca, pues las 
metodologías de diseño que se aplican, están 
más dirigidas a otras áreas laborales, como por 


















 Los resultados obtenidos en el diseño del 
proceso permiten concluir que sí se puede 
concluir en el plazo establecido en el proceso 
licitatorio. 
 
 Los factores climáticos jugarán un papel 
preponderante en el desarrollo de la obra 
 
 El control de calidad es de suma 
importancia en este proyecto, debido a que una 
falla en el proceso afectaría en gran manera el 
propósito de la obra. 
 
 Es necesaria la implementación de un 
programa de seguridad estricto, por cuanto este 

























Origen del Proyecto 
 
En el año 1991 la región Atlántica fue sacudida 
por un sismo y producto de este acontecimiento 
se vio afectado el sistema del alcantarillado 
sanitario de la ciudad. 
La emergencia obligó al Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) a desarrollar el estudio y diseño necesarios 
para rehabilitar el alcantarillado sanitario, 
iniciando la primera fase con la colocación de 
tuberías y pozos de registro, correspondiendo al 
emisario submarino la etapa final para el 
tratamiento de las aguas residuales de la ciudad. 
A través de éste, se busca aprovechar la 
dinámica marítima mediante los procesos de 
dilución y dispersión; así como la participación de 
la fauna marina para la degradación definitiva de 
la materia orgánica. 
Una vez concluido el diseño, el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
promovió una Licitación Pública en la que 
recibiría ofertas para la construcción del emisario 
submarino de la ciudad de Limón.  
Dicha obra contempla un plazo de 
ejecución de 10 meses, por lo cual, la 
constructora adjudicataria requiere  un proceso 
constructivo eficiente para evitar incumplimientos 
en el plazo contractual, que implicaría cancelar 
un monto de ¢ 15,000,000 semanales por 
concepto de multas. 
Es importante recalcar que la 
construcción de este proyecto dio inicio en el mes 
de julio del año 2002. 
Al no contar Costa Rica, con 
antecedentes en la construcción de este tipo de 
obras, se busca dejar documentado dicho diseño 
constructivo para que otros profesionales, 
estudiantes o el público en general tengan una 










Al diseñar un proceso constructivo, se quiere 
encontrar una solución factible que cumpla con 
los requerimientos de costo, calidad, tiempo y 
seguridad de manera que los resultados 
obtenidos del diseño sean una herramienta para 
la toma de decisiones y permitan evaluar el plazo 
de ejecución establecido en el cartel de licitación. 
 
Descripción del Proyecto 
 
Ubicación del Proyecto 
 
El emisario submarino se ubicará en la ciudad de 
Limón, provincia de Limón, cantón central y 
distrito central, dentro del distrito portuario 
administrado por la Junta Administrativa Portuaria 
para el Desarrollo de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA) específicamente  en  las 
coordenadas 09º59’31” latitud norte y 83º02’12” 
longitud oeste. 
 
Partes del Proyecto 
 
Parte terrestre (Planta de 
Preacondicionamiento) 
 
Actualmente, las aguas negras de la ciudad de 
Limón son descargadas sin tratamiento previo 
directamente en el litoral, contiguo al edificio de la 
Naval Portuaria, provocando evidentes problemas 












































Cabe recalcar que dichas aguas previamente 
fluyen por la red de cloacas y colectores 
sanitarios a través del sistema de tuberías 
existente hasta el Pozo de Registro Nº PR276S 
ubicado frente al Parque Abel Robles, contiguo al 
Park Hotel, en el extremo sureste del cuadrante 
central, donde se encuentra la estación de 
bombeo final que impulsa el fluido hasta la Naval. 
En sustitución de ese pozo se propone la 
construcción de una cámara enterrada, desde 
donde serán derivados los flujos hasta la planta 
de preacondicionamiento a construir. 
 
Parte Marítima (Emisario 
Submarino) 
 
El emisario submarino ha sido subdividido en 
cuatro secciones constructivas: a) Porción 
terrestre, b) Porción marítima sobre fondo 
coralino, c) Porción marítima sobre fondo no 
coralino, y d) Porción marítima-difusores. 
La porción terrestre, comprende la 
instalación de la tubería  de  polietileno de  alta 
densidad desde la caja de acceso y limpieza 
operativa, en la salida de la cachera de impulsión 
de la planta de preacondicionamiento 
(est.0+000), hasta el punto de interconexión con 
la porción marítima en la vecindad de la Oficina 
Naval (est.0+279.31). La línea de construcción 
propuesta considera el paso del emisario 
submarino a través del tajamar, extendiéndose 
sobre una franja paralela a éste, en el extremo 
superior de la costa. 
Figura Nº1. Zona de descarga actual nótese la poca área para la dilución de las agua negras. 
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La porción marítima sobre fondo coralino, 
comprende el sector del emisario submarino que 
se entenderá bajo el mar sobre las formaciones 
de coral; desde el punto de interconexión con la 
porción terrestre (est.0+279.31) y sobre toda la 
longitud de las formaciones de coral existentes 
(est.0+564.96). 
La porción marítima sobre fondo no 
coralino, comprende el sector del emisario 
submarino que se extenderá bajo el mar sobre 
formaciones rocosas, arenosas o limosas en las 
que no están presentes estructuras de coral 
(est.0+564.96 a est. 1+230.02). 
La porción marítima-difusores, comprende el 
extremo final del emisario submarino, que se 
extenderá sobre formaciones rocosas, arenosas 
o limosas, no coralinas, en el que se ha previsto 
colocar las tuberías de difusión a través de las 
cuales descargarán los flujos  residuales  (est. 
1+230.02   a  est. 1+427.14). 
Lo antes descrito aparece gráficamente 







Figura 2. Esquema de emisario submarino de la ciudad de Limón 
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Objetivos 
 
Objetivo General  
 
• Diseñar un proceso constructivo 
para la construcción del emisario 
submarino tanto en su parte terrestre 




PARTE TERRESTRE (Planta de tratamiento de 
aguas) 
• Analizar diferentes opciones para 
la excavación profunda de la planta de 
tratamiento de aguas en cuanto a costos, 
tiempos, factibilidad y seguridad de la 
metodología a utilizar. 
• Analizar el proceso a implementar 
para el colado del concreto estructural en 
todas sus etapas a saber: armadura, 
formaleta, aditivos y colado.  
• Comprobar mediante un 
programa de actividades si los plazos 
preestablecidos por el propietario del 
proyecto son viables. 
• Implementar un plan de 
seguridad ocupacional. 
• Implementar un programa de 
control de calidad que cumpla con las 
normativas vigentes. 
 
PARTE MARÍTIMA (Emisario Submarino) 
• Diseñar el proceso constructivo 
para la excavación en el lecho rocoso. 
• Diseñar el procedimiento 
constructivo para el lanzamiento del 
emisario submarino en el mar. 
• Comprobar mediante un 
programa de actividades si los plazos 
preestablecidos por el propietario del 
proyecto son viables. 
• Implementar un plan de 
seguridad ocupacional. 
• Implementar un programa de 





















































Entre las diferentes alternativas para el 
tratamiento de las aguas negras o servidas,  los 
emisarios submarinos, se presentan como una 
novedosa solución al problema de la disposición 
de las aguas residuales en Costa Rica y los 
países de América Latina y el Caribe. 
La alternativa del emisario submarino con 
pretratamiento (militamices) o tratamiento 
primario, es un método de disposición más 
atractivo con relación al tratamiento secundario 
con disposición cercana a la costa, en términos 
de confiabilidad, eficiencia, costo y bajos 
requerimientos de operación y mantenimiento (1), 
tomando en cuenta, que se debe evitar las 
descargas de aguas residuales cerca a 
comunidades biológicamente sensibles tales 
como los arrecifes de coral.  
Los océanos han sido utilizados 
indiscriminadamente como un receptáculo de 
desechos humanos, sin embargo, en términos 
generales no han sufrido mayores cambios, pues 
la composición química de las aguas de mar se 
ha mantenido esencialmente igual por más de un 
millón de años. Aún más, cuando se compara la 
enorme cantidad de materia orgánica y 
sedimentos llevados al mar por los ríos del 
mundo como resultado de procesos naturales, la 
contribución de aguas cloacales producidas por el 
hombre es relativamente pequeña. Un ejemplo de 
esto se da al observar que la descarga fecal de 
las anchoas a las aguas costeras del sur de 
California es equivalente en contenido orgánico 
(demanda bioquímica de oxígeno y sólidos 
suspendidos) a las aguas cloacales de alrededor  
de 90 millones de personas, y  siendo este grupo 
marino sólo uno de los cientos de especies de 












El problema ocurre cuando se concentran los 
desechos en áreas pequeñas en vez de 
dispersarlos en áreas más amplias, en donde el 
proceso natural de purificación actúa más 
eficientemente. Normalmente, se desarrollan 
grandes centros poblados a lo largo de los 
litorales; en vista de la magnitud del océano, es 
lógico así como económico, que la descarga de 
las aguas residuales de las ciudades costeras se 
haga a las aguas marinas adyacentes(2). 
Para un tratamiento de aguas negras 
mediante un emisario submarino es necesario 
alcanzar diluciones iniciales del orden de 100 a 1 
(esto es, por ejemplo, 1 litro de aguas negras en 
100 litros de agua limpia) en forma consistente 
durante la descarga, lo que reduce la 
concentración de materia orgánica y nutrientes, a 
niveles que evitan efectos ecológicos adversos.  
Después de la descarga, la reducción de 
organismos patógenos para cumplir con criterios 
establecidos para playas de recreo se obtiene a 
través de dilución física y mortalidad en el medio 
marino hostil. Como ha sido demostrado por 
numerosos investigadores, los emisarios 
submarinos apropiadamente diseñados para la 
descarga de aguas negras típicas, no han 
producido impactos ecológicos significativamente 
adversos. Para la descarga de sustancias tóxicas 
tales como PCBs (bifenilos policlorados), 
pesticidas, mercurio y otros, se necesitan análisis 
más profundos con énfasis en el control de las 
fuentes de origen. 
Surge el dilema sobre cuál es la manera 
más apropiada de disposición final: la adopción 
de tratamiento convencional de aguas servidas 
versus emisarios submarinos. A menos que 
exista una clara justificación, en América Latina 
no se debe adoptar, a priori, prácticas de algunos 
países desarrollados que, obedeciendo a razones 
políticas en vez de técnicas, exigen el tratamiento 
secundario de aguas residuales. Más bien, en 
una situación de mar abierto, no compleja, los 
emisarios submarinos en combinación con 
tratamiento primario o el pretratamiento sólo para 
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la remoción de material flotante, grasa y aceite 
posee muchas ventajas sobre las soluciones 
convencionales que utilizan tratamiento 
secundario de aguas residuales con descargas 
más cercanas al litoral. Por ejemplo, una dilución 
inicial de 100 a 1 alcanzada por la aplicación de 
emisarios submarinos está muy lejos de lo que se 
puede lograr con tratamiento secundario 
convencional en lo que se refiere a remoción de 
materia orgánica y nutrientes. Asimismo, la 
posterior mortalidad de bacterias puede reducir 
aún más los patógenos a niveles comparables, o 
menores, a aquellos alcanzados por cloración de 
los efluentes secundarios. Un argumento 
adicional que favorece a los emisarios es que los 
procesos de tratamiento biológico están sujetos 
frecuentemente a trastornos que podrían resultar 
en la descarga de aguas residuales crudas en o 
cerca del litoral. Descontando las fallas de 
carácter estructural, lo que raramente se produce 
en diseños modernos, tales descargas no pueden 
ocurrir con el uso de emisarios submarinos que 
descargan fuera del litoral. Además, los emisarios 
submarinos pueden ser diseñados para manejar 
adecuadamente variaciones estacionales 
significantes del flujo de las aguas negras, debido 
a la población transitoria típica de áreas 
turísticas. Esta flexibilidad no sería tan factible 
con sistemas biológicos de tratamiento 
secundario.. 
El tratamiento secundario convencional 
también separa el efluente, a un costo elevado, 
en dos corrientes de aguas servidas: efluente 
tratado (que es casi siempre clorado) y lodo, 
ambos usualmente encuentran su camino hacia 
el ambiente marino por emisarios separados, lo 
cual puede considerarse superfluo. Finalmente, 
en plantas convencionales no hay reducción 
significativa de la mayoría de las sustancias 
tóxicas. 
Un análisis económico de Ludwig (3) 
demuestra que para las aguas servidas urbanas 
típicas, la diferencia de costo de construcción, 
mantenimiento y operación entre el tratamiento 
secundario convencional, por una parte, y los 
emisarios submarinos largos con sólo tratamiento 
primario convencional, por la otra, claramente 
favorece a la última. Esta conclusión se basa en 
que emisarios submarinos largos (3 a 5 Km.) 
apropiadamente diseñados que descargan en 
aguas de profundidades mayores a 20 metros, 
casi siempre cumplen con estándares tanto de 
coliformes totales como fecales para playas de 
recreo. Limitando el tratamiento sólo para la 
remoción de flotantes, grasa y aceite, la 
comparación sería aún más favorable a los 
emisarios submarinos, aunque para tales 
descargas se debe evaluar la posible 
acumulación de sedimento en el fondo y su 
posterior movimiento hacia el litoral debido a 
corrientes marinas cerca del mismo. Asimismo, el 
uso reciente de plásticos más económicos en la 
construcción de emisarios aumenta la viabilidad 
de esta alternativa para disposición de aguas 
servidas, especialmente para comunidades 
pequeñas e intermedias. 
Uno de los materiales más utilizados en 
este tipo de obra es el polietileno de alta 
densidad (HDPE) con peso molecular alto y el 
polietileno de alta densidad con peso molecular 
extra alto.  Del peso molecular dependen las 
características de dureza, durabilidad, resistencia 
al impacto, a la abrasión y al agrietamiento por 
esfuerzo ambiental.  El peso molecular extra alto 
facilita el procedimiento de fusión de extremos de 
la tubería.  La tubería de estos materiales tiene 
las siguientes ventajas: 
 
• Es ligera y fácil de manejar. 
• Puede ser ensamblada fácilmente en la 
playa por fusión de los extremos. 
• Las juntas fusionadas correctamente son 
más fuertes que la tubería misma, lo que 
evita futuras fugas en la unión. 
• Es suficientemente flexible como para ser 
colocada fácilmente en una ruta 
escabrosa, evitándose la remoción de 
rocas sumergidas, arrecifes, etc. 
• El método de fusión de extremos es 
suficientemente rápido para permitir la 
instalación de un emisario submarino en 
pocos días. 
• El polietileno es esencialmente inmune a 
los efectos corrosivos del agua marina y a 
los ataques de los organismos marinos. 
• La tubería de HDPE es suficientemente 
ligera y fuerte como para ser remolcada y 
colocada en su sitio usando pequeños 
botes para remolque y alineación. 
• Si es necesario, la tubería puede ser 
reflotada inyectándole aire comprimido. 
 
La tubería de HDPE es apropiada para 
fondos de arena, lodo, grava y pequeñas rocas, 
pero requiere pesas externas (usualmente 
hormigón armado) para mantenerla en su lugar e 
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impedir que flote o se mueva por las fuerzas 
hidrodinámicas.  También puede colocarse sobre 
las rocas siempre que no exista una punta o 
escollo cortante. 
Las principales desventajas de la tubería de 
polietileno son: 
 
• El HDPE es un material relativamente 
suave que puede ser dañado por las 
anclas de los grandes barcos.  Sin 
embargo, su alta resistencia al impacto 
protegerá la tubería de astillarse y 
romperse. 
• En áreas sujetas a las fuerzas destructivas 
de tormentas en las zonas de oleaje y de 
mareas, se requiere protección adicional 
para enterrar o encasillar en concreto o 
piedras sueltas la tubería, como sucede 
con la mayoría de los materiales para 
tubería de emisarios submarinos. 
• Si el emisario contiene trampas de aire, 
puede flotar si hay acumulación de gases. 
 
Descripción de actividades 
 
La parte marítima del proyecto cuenta con las 
siguientes actividades: 
 
• Excavación de zanjas, tanto en la porción 
marina como en la porción coralina. 
• Fabricación de anclajes para la tubería. 
• Armado de tubería en porción marina y en 
porción coralina (más anclajes). 
• Colocación de tubería. 
• Lanzamiento del emisario al mar. 
• Demarcación, transporte y hundimiento de 
tubería. 
• Concreto de zanjas porción marina y 
porción coralina. 
 




Se refiere a la excavación de 270 metros de 
longitud y una sección transversal de trinchera de 
1.20 metros de ancho por 0.80 metro de 
profundidad. 
Según estudios de laboratorio, el coral es 
un material que se puede considerar con una 
dureza similar a la de la piedra caliza, lo que 
implica que es blando y que puede ser 
perfectamente trabajado con equipos de fresado. 
Además, es altamente poroso por lo que, al 
excavar muy cerca del mar, se pueden tener 
grandes infiltraciones de agua. 
 La excavación de zanjas en esta porción 
incluye la ruptura del tajamar, el paso de la 
trinchera a lo largo del anfiteatro (y su posterior 
reparación) y los pasos subterráneos a través de 




Consta de una excavación de 340 metros 
longitud con una sección de trinchera de 1.80 
metros de ancho por 1.60 metros de profundidad. 
El objetivo de esta excavación radica en 
efectuar una transición entre la parte terrestre y la 
marítima, pasando desde los 0 m.s.n.m. hasta los 
-8 m.s.n.m., con el fin de atravesar la zona de 
rompiente del oleaje, que podría causar daños a 
la tubería en caso de quedar expuesta. 
La excavación se efectúa en coral y en 




Los anclajes cumplen la función de impedir el 
desplazamiento horizontal de la tubería por efecto 
de las corrientes. 
 Se construirán con concreto reforzado de 
350 kg/cm² de resistencia a los 28 días y llevará 
tres tipos de aditivos: uno para la protección 
contra el ataque químico, un superfludificante y 
un densificador a base de microsílica. 
 El acero empleado en la fabricación de 
los anclajes será de grado 40 y llevará un 
recubrimiento epóxico para que lo proteja de la 
corrosión. 
 En el proyecto se presentan dos tipos de 
anclajes, uno para colocar dentro de la trinchera 
(en la zona de rompiente) con forma rectangular, 
y otro con forma trapezoidal que se colocará en la 
parte del emisario que descansará en el fondo 
marino. En ambos casos, irán espaciados a cada 
4m. 
Los anclajes de concreto deberán ser 
almacenados cerca del lugar de trabajo. Pero aún 
así, es necesario contar con el equipo adecuado 
para trasladarlos desde el área de 
almacenamiento hasta el sitio de trabajo y para 
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levantar la tubería de modo que se logren colocar 
los anclajes por debajo de ésta. 
 
Armado y colocación de tubería 
 
La selección del sitio para la unión de la tubería 
se realiza según las condiciones del terreno 
circundante. Para este proyecto las tuberías 
correspondientes a la parte coralina serán 
armadas en su totalidad junto a la trinchera y 
luego colocadas dentro de la misma.  
En lo que corresponde al sistema de 
tubería para la parte marina puede ser unida en 
un sitio que reúna las siguientes condiciones: 
cercano a un estero, accesible, con suficiente 
área y relativamente plano para realizar el 
proceso de alineado de la tubería y termofusión 
(de modo que exista al menos dos tubos de 
longitud entre la máquina de fusión y orilla del 
agua), de manera que luego pueda ser lanzada al 
agua y transportada hasta su sitio de instalación. 
 
Lanzamiento del emisario 
 
El lanzamiento del emisario al mar dependerá de 
ciertas condiciones ambientales, tales como: 
oleaje, corrientes y la batimetría del sitio. 
 Con base en estas condiciones se decide 
entre utilizar una estructura de lanzamiento 
directa al mar o construir la misma estructura 
pero en un estero, donde las condiciones sean 
más favorables. 
 
Demarcación, transporte y 
hundimiento de la tubería 
 
Demarcación de la ruta 
 
Para la selección de una ruta submarina, es 
necesario obtener la mayor cantidad de 
información posible.  Dicha información puede ser 
obtenida de cartas náuticas, mapas 
oceanográficos, cartas y sondeos de mar.  La 
inspección visual del fondo marino debe 
realizarse debido a que pequeños elementos que 
no aparecen en los mapas pueden causar 
problemas a la tubería. 
El tiempo y dinero empleado en 
determinar la mejor ruta representa una buena 
inversión que ahorrará gran cantidad de 
problemas durante la instalación del emisario. 
Es importante mantener un registro en donde se 
describan las áreas con más problemas y se 
anoten las condiciones del fondo marino, así 
como los materiales existentes. Deberán 
realizarse varias inmersiones para tratar de 
determinar la ruta más conveniente. 
Los obstáculos así como la ruta deben 
ser señalados mediante el empleo de boyas de 
diferente color.  Las boyas deberán ser lo 
suficientemente grandes y de colores brillantes 
para que puedan ser fácilmente visibles, que 
estén atadas con una cuerda adecuada a un 
anclaje seguro para prevenir que sean 
arrastradas por las corrientes, olas y viento.  
Durante el proceso de construcción es necesario 
evitar la manipulación de las boyas marcadoras 
colocándoles la señalización apropiada de 
manera que cumpla con lo recomendado por las 
autoridades locales. También se debe informar a 
los navegantes y pescadores para que  eviten 
chocar contra las boyas y se mantengan alejados 
de la zona durante la construcción del emisario. 
 
Hundimiento del emisario 
 
Sin importar si la tubería estará enterrada en una 
trinchera o si se colocará en el fondo del mar, es 
importante que en la zona de transición, esto es, 
la zona en la que la tubería deja la costa e 
ingresa al mar, ésta sea atrincherada antes de 
iniciar el hundimiento de la misma.  
El diseño del emisario submarino 
contempla la flotación del mismo con los lastres 
de concreto acoplados y la tubería llena de aire.  
Para retener el aire en la tubería se utilizarán 
tapones de plato sellado en los extremos de ésta.  
En el extremo cercano a la orilla se colocará una 
válvula para regular la entrada de agua en el 
momento de la inmersión y en el extremo opuesto 
se colocará una válvula de escape de aire que 
regula la salida de éste cuando está en proceso 
el hundimiento del emisario. 
El proceso de inmersión se realizará en 
forma gradual comenzando desde la orilla y en 
dirección hacia el terminal del emisario.  Es 
preferible soltar el aire muy despacio y no 
rápidamente para evitar que la tubería se asiente 
en un sitio inadecuado. También hay que 
asegurarse que no queden bolsas de aire dentro 
del emisario.  El control de la ubicación se realiza 
empleando botes que ayudan a mantener la 
dirección del emisario en su posición final 
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Una vez que el emisario submarino se encuentre 
en su posición final, deberán perforarse los 
difusores en la zona indicada en el diseño. 
 
Concreto de zanjas 
 
Una vez colocada la tubería de polietileno dentro 
de las trincheras deberá ser protegida con 
concreto. 
Este concreto será de una resistencia de 
145 kg/cm², además de incorporar a la mezcla los 
aditivos antes mencionados. 
Además deberá ser colocado empleando 
equipo especializado, cuya selección dependerá 




Planta de Preacondicionamiento  
 
Control de entrada y rebalse de 
excedentes 
 
Las aguas que fluyen por la red de cloacas y 
colectores sanitarios serán recolectadas en una 
cámara enterrada conocida como cámara de 
derivación, desde la cual serán conducidas hasta 
la planta de preacondicionamiento. 
Esta cámara de derivación consiste en 
una estructura subterránea a la cual accesa la 
tubería de salida del Pozo de Registro NºPR274S 
(ver Figura 2). Los efluentes líquidos se derivan 
desde esta cámara hacia la planta de 
preacondicionamiento por medio de dos canales 
de transición y sendas tuberías de hierro dúctil. 
La cámara de derivación se comunicará 
con la superficie por medio de un pozo que 
permite el ingreso de personal para realizar 
labores de limpieza y mantenimiento. 
 El dimensionamiento considera las 
operaciones de desobstrucción y en el caso 
eventual de interrupciones, su evacuación por 
rebalse hacia las alcantarillas pluviales 
existentes. 
Elevado sobre el fondo de la cámara, se 
ha considerado colocar una canaleta de desagüe 
para verter los desechos acumulados en exceso 
dentro de ésta, en las tuberías de descarga 
pluvial que se extienden en paralelo sobre la 
misma calle del cuadrante. 
Separación de sólidos y control 
de flujos 
 
Las tuberías, desde la cámara de derivación, 
ingresan a una cámara de entrada, que comunica 
con dos canales de conducción y permite la 
transición de flujos hacia ellos. El ingreso a la 
cámara de entrada se regula por medio de 
compuertas deslizantes, colocadas en los 
extremos de las tuberías de hierro dúctil, y que 
podrán ser operadas en forma manual o remota 
por medio del uso de dispositivos 
electromecánicos. 
Los canales de conducción orientan el 
flujo de desechos a través de un sistema de 
rejillas que permitirán la separación de sólidos 
gruesos y otros materiales arrastrados por las 
corrientes en las alcantarillas y que ingresan 
indebidamente a los sistemas de tuberías. 
Los materiales retenidos por el sistema 
de rejillas se depositan en un desnivel de fondo y 
se acumularán temporalmente hasta su remoción 
manual. 
La remoción se realizará arrastrando los 
materiales sobre los barrotes hasta una canaleta 
de recolección, desde donde se deslizarán, para 
su acopio, hacia depósitos de acero inoxidable. 
Realizada la separación de gruesos, los flujos 
serán aforados mediante medidores de caudal. 
Desde la unidad de medición, se 
conducirá el caudal efluente hasta una batería de 
equipos para el tamizado de partículas finas. Se 
utilizará para esto tubería de hierro dúctil y tres 
cajas de registro. Sobre la caja de registro de 
salida, se colocará, para situaciones de 
emergencia, una compuerta deslizante adicional 
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Separación de partículas en 
suspensión 
 
A la caja de salida del componente anterior, se 
interconectará un sistema de tuberías de 
distribución provisto con ocho terminales de 
salida, una por cada equipo de remoción 
requerido. En cada una de estas salidas será 
colocada una válvula de compuerta para 
interrumpir la descarga individual de líquidos. 
Se propone la utilización de ocho equipos 
mecánicos para el tamizado de los desechos 
líquidos. Estos equipos, conocidos como 
militamices, se han dispuesto en un nivel inferior 
al de la cachera de distribución, en función de las 
condiciones operativas de maniobra y las 
dimensiones de los mismos, calculados en 
función del tipo de remoción requerido, el 
volumen de flujos y las medidas típicas de estos 
dispositivos en el mercado local e internacional. 
Las partículas y sólidos en suspensión 
que son tamizados, caen en unas cunetas 
ubicadas en el nivel inferior, bajo la base de los 
equipos.  Las materiales son transportados a 
través de estas cunetas por medio de tornillos sin 
fin, de acción electromecánica, que los 
conducirán hasta las cestas de depósito, que 
forman parte del componente operativo siguiente. 
Los líquidos drenados por los equipos 
caerán directamente en el tanque cisterna, que se 
ubicará bajo los dos niveles operativos que 
ocupará el proceso de separación de partículas. 
El tanque cisterna se ha dimensionado 
para almacenar una fracción del volumen diario 
procesado, correspondiente a 9 minutos del 
caudal de bombeo. 
La movilización de estos equipos y de los 
accesorios mecánicos de la cachera y el sistema 
de tornillos sin fin, obliga al uso de un sistema de 
grúas, con viga y carro viajero, que permitirá su 
transporte hasta las áreas de evacuación 
previstas. 
 
Sistema de bombeo 
 
Los flujos residuales del sistema de cloacas 
ingresan a la estación de preacondicionamiento, 
en la cual los procesos iniciales implican pérdidas 
de carga que aumentan en gran magnitud la 
profundidad a la que deberán llegar estos flujos 
con el fin de completar su tratamiento; esto por 
tratarse de un proceso mecánico.  
En contraposición, el nivel de salida de los 
mismos debe ser lo suficientemente elevado para 
permitir su ingreso en el emisario submarino y su 
conducción por gravedad a través de éste, hasta 
el punto de descarga final en el fondo marino. 
Por esta razón, se ha dispuesto de un 
sistema de bombeo que incluye tres conjuntos de 
equipo motor-bomba y el arreglo mecánico de 
accesorios que permitirá la interconexión de éstos 
con el conducto de salida. 
 
Descripción de actividades 
 
Para la parte terrestre se contará con las 
siguientes actividades: 
 
• Ademado de excavación. 
• Excavación en arena. 
• Demoliciones 
• Excavación en roca – coral. 
• Concretos. 
• Impermeabilización de estructuras. 
• Conexión a sistema sanitario. 
 
Ademado de excavación 
 
De acuerdo al análisis de estratos realizados por 
un laboratorio, se determinó un alto grado de 
fisuramiento del coral y una gran inestabilidad en 
el estrato arenoso, por lo que deberá analizarse 
la posibilidad de utilizar un sistema de ademado 
acorde con las posibilidades. 
 Puede elegirse entre dos sistemas que 
son: el de pantalla perforada, que consiste en 
realizar perforaciones hasta una profundidad que 
garantice la estabilidad de las paredes de la 
excavación. Dichas perforaciones deben ser 
rellenadas con concreto para garantizar la 
impermeabilización de la pantalla.  
El otro método a estudiar consiste en el 
empleo del tablestacado, que se colocará en todo 
el perímetro a excavar de manera que se dé 
estabilidad a las paredes laterales para evitar su 
colapso al momento de realizar la excavación 
profunda de la planta de pretratamiento. 
Dependiendo de la sección transversal de 
la planta, se hincará la tablestaca hasta 6 ó 12 
metros de profundidad. 
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Excavación en arena 
 
Una vez solucionado el problema de estabilidad 
de la arena, la excavación de la misma se hará 
empleando alguno de los métodos más 
comúnmente utilizados en la excavación de este 
tipo de material. 
 Según estudios de laboratorio la 
profundidad a la que se encuentra la arena es de 
hasta 5 metros, con presencia de nivel freático 
desde los 3m de profundidad, debido a que la 
planta de pretratamiento se construirá a tan sólo 




Lo único que deberá demolerse es una pared del 
tanque de almacenamiento de la caseta de 
bombeo existente, que se encuentra a una 
profundidad que varía desde el nivel 0 hasta el 
nivel -6m. 
 
Excavación roca – coral 
 
La excavación de roca – coral va desde los –5 m 
hasta los –12m.  
Dadas las características del coral, éste 
puede ser desbastado mediante el empleo de 
fresadoras hidráulicas. 
 Es importante mencionar que en este tipo 
de excavación se deberá emplear un buen 
sistema de bombeo para abatir el agua infiltrada 





Se empleará concreto reforzado de 280 kg/cm² 
de resistencia a los 28 días y llevará tres tipos de 
aditivos: uno para la protección contra el ataque 
químico, un superfludificante y un densificador a 
base de microsílica. 
 El sistema de encofrados dependerá de 
varios factores, entre ellos: costo, tiempo de 
ensamblado y desencofrado, manipulación y 
disponibilidad, entre otros. 
El acero de refuerzo empleado será 
grado 40 y tendrá que ser modulado de acuerdo 
al diseño estructural de la planta de 
pretratamiento. 
Cuando se haya finalizado la chorrea de la 
estructura de la planta, todas las caras internas 
deberán ser impermeabilizadas utilizando un 
producto de última generación, que actúa por 
penetración entre los poros del concreto. 
 
Conexión a sistema sanitario 
 
Una vez concluidas todas las actividades, tanto 
de la parte marítima como de la parte terrestre, se 
realiza la conexión al sistema sanitario, de 
manera que el emisario submarino entre en 
funcionamiento. 
 








Al momento de diseñar un proceso constructivo 
surgen distintas metodologías para una misma 
actividad. Esto implica que se debe realizar un 
análisis de las alternativas para obtener una que 
cumpla con los criterios de escogencia 
propuestos para este trabajo. 
Estos criterios pueden ser muchos, pero 
para efectos del proyecto, se utilizaron los 
siguientes: 
• Factor Costo 
• Factor Tiempo 
• Factibilidad constructiva 
• Factor Seguridad 
 Estos factores se asignaron tomando en 
cuenta la realidad de las empresas constructoras 
nacionales. Lo que implica que los factores de 
costo y tiempo fueron predominantes por cuanto 
se debe cumplir con un presupuesto y un 
programa preestablecidos. La utilización de estos 
criterios de selección se fundamentó en que toda 
actividad relacionada con los procesos de la 
construcción de obras en general debe ser 
ejecutada de una manera eficiente, con el menor 
costo posible y dentro de las posibilidades reales 
del medio (factibilidad). El factor seguridad es 
inherente a todas las actividades constructivas 
sin importar donde se ejecuten, lo que se valoró 
es el aspecto del riesgo asociado.  
 El mercado actual de la construcción 
obliga a las compañías constructoras a ser 
eficientes y a planificar sus actividades de 
manera que logren ser competitivas. 
 El aspecto económico está íntimamente 
ligado con el factor tiempo, ya que en principio a 
mayor duración de las actividades, mayor será la 
carga económica por equipo y mano de obra. Si a 
esto se le suma la pérdida monetaria producto de 
la disminución en el valor adquisitivo de la 
moneda con el tiempo, se concluye que a mayor 
duración de un proyecto, la utilidad esperada 
disminuye corriéndose el riesgo de terminar el 








La factibilidad mide las posibilidades reales de 
ejecutar una actividad cualquiera utilizando 
diferentes alternativas u opciones para su 
consecución. Este criterio midió el grado en que 
una actividad es afectada por la posibilidad de 
contar o no con los equipos, materiales y 
personal indispensable para construir una obra 
determinada. En el caso de este proyecto se 
emplearon tres criterios de factibilidad, a los 
cuales se les asignó un factor numérico, a saber: 
• Disponibilidad de equipo (F1), 0.40 
• Disponibilidad de materiales (F2), 0.30 
• Disponibilidad de personal (F3), 0.30 
En el caso del factor seguridad, también se 
emplearon tres criterios de selección, los cuales 
fueron: 
• Alto riesgo, 0 
• Mediano riesgo, 0.50 
• Bajo riesgo, 1 
Es importante recalcar que los factores de 
factibilidad y seguridad son criterios subjetivos 
cuya ponderación dependerá de la experiencia. 
A cada uno de los criterios de escogencia de 
actividades se le asignó un puntaje para obtener 
así una calificación de cada opción evaluada y 
que fue de 100 puntos como máximo. 
Dado lo anterior,  
• Al factor Costo se le asignó un máximo de 
50 puntos 
• Al factor Tiempo se le asignó un máximo 
de 30 puntos 
• A la Factibilidad constructiva se le 
asignaron como máximo 15 puntos 
• Al factor Seguridad se le asignó un 
máximo de 5 puntos. 
 Una vez que se definieron las alternativas 
para cada actividad, se procedió a evaluar 
independientemente cada una de acuerdo con los 
criterios antes mencionados. Para esto se utilizó 
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Cuadro 1.  Selección de alternativa  
ALTERNATIVAS FACTORES A B C 
COSTO CA CB CC 
TIEMPO TA TB TC 
FACTIBILIDAD FA   FB  FC  
SEGURIDAD SA SB  SC  
 
Donde: 
CA = Costo alternativa A 
CB = Costo alternativa B 
CC = Costo alternativa C 
TA = Tiempo alternativa A 
TB = Tiempo alternativa B 
TC = Tiempo alternativa C 
FA = Factibilidad alternativa A  
FB = Factibilidad alternativa B  
FC = Factibilidad alternativa C  
SA = Seguridad alternativa A  
SB = Seguridad alternativa B  
SC = Seguridad alternativa C  
 
 Primeramente se evaluó el costo, el cual 
se obtuvo mediante los métodos de 
presupuestación comúnmente empleados. De las 
alternativas propuestas se eligió la de menor 
costo y se empleó la siguiente fórmula: 
 
Puntaje costo (PC) =     Menor costo         x  50 
                       Costo de alternativa 
 
 De igual forma se evaluaron las opciones 
para el factor tiempo, el cual se calculó mediante 
el promedio de los rendimientos máximos y 
mínimos. Se eligió la alternativa de menor 
duración promedio y se evaluó mediante la 
siguiente fórmula: 
 
Puntaje tiempo (PT) = Menor tiempo prom x 30 
              Tiempo de alternativa 
 
 En el caso de la factibilidad constructiva 
se emplearon los criterios antes mencionados. 
Una vez asignada la calificación de cada criterio 
se procedió a realizar una ponderación para 
obtener una calificación final. Esto se resume en 
las siguientes fórmulas: 
 
Factibilidad de la alternativa (F) = F1 + F2 + F3  
 
Donde F1, F2, F3 = Calificación para el criterio de 
factibilidad  
 
Puntaje factibilidad (PF) = F x 15 
 
 Si se trata de seguridad, también se 
emplearon los criterios citados anteriormente y se 
obtuvo la siguiente fórmula: 
 
Puntaje seguridad (PS) = S x 5 
 
Donde S es el valor del criterio de seguridad 
utilizado, que tuvo un único valor de 1, 0.50 ó 0, 
correspondiente a bajo riesgo, mediano riesgo y 
alto riesgo, respectivamente. 
 
 Una vez obtenidos los cuatro puntajes de 
cada opción, se calculó la calificación final de la 
misma, mediante la siguiente fórmula: 
 
Calificación final = PC + PT + PF + PS 
 
 Una vez escogidas las mejores 
alternativas de mayor calificación final, se 
procedió a diseñar el programa de trabajo 
mediante la técnica de CPM y Pert, utilizando el 
programa de cómputo WinProject 98 de 
Microsoft, en el cual se evaluaron diferentes 
tiempos, tales como: Tiempo pesimista, Tiempo 
optimista y Tiempo promedio.  
 Adicionalmente, se realizó un análisis 
probabilístico a una simulación de 20 réplicas 
(posibles duraciones) de las cuales se obtuvo un 
tiempo probable promedio. El procedimiento para 
su obtención fue la generación aleatoria de dos 
valores R1 y R2 comprendidos entre 0 y 1, con 
los cuales, basados en una distribución triangular, 
dio como resultado las siguientes fórmulas: 
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Si  R1 ≤   (t prom - t opt) 




T probable = t opt + (t prom – t opt) * √R1  
 
 Si  R1 >   (t prom - t opt) 








t probable  =  tiempo probable 
t prom        =  tiempo promedio 
t opt           =  tiempo optimista 
t pes          =  tiempo pesimista 
 
 Una vez tabulados los datos de las 20 
réplicas se determinó el tiempo probable 
promedio para cada actividad. Estos tiempos se 
introdujeron en el programa de cómputo antes 
mencionado, con lo que se obtuvo la duración 
probable del proyecto, así como la posibilidad de 
atrasos y la ruta crítica predominante.   
 A cada una de las actividades que 
presentaron alternativas en su método 
constructivo y que por su grado de dificultad 
pueden tener imprevistos, se le confeccionó una 
ficha técnica que incluyó la siguiente información: 
alternativa con mayor calificación final, posibles 



























i. Cuadros de alternativas con mayor calificación 
 
 
ii. Cuadro de análisis probabilístico 
 
 
iii. Programas de Trabajo 
 
 
iv. Fichas Técnicas de actividades 
 
 
v. Plan de Control de Calidad 
 
 
vi. Plan de Seguridad Ocupacional 
 



























Cuadros de alternativas con mayor 
calificación 
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Actividad: Excavación zanja porción coralina 
 
OPCION 2 
EMPLEO DE ADITAMENTO PERFILADOR 
    
    
    
COSTO CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO 
 572,00 M3 $30,67 
    
 CALIFICACIÓN 50,00  
    
    
TIEMPO (DIAS) MINIMO TIEMPO PROMEDIO MAXIMO 
 13,00 19,00 25,00 
    
 CALIFICACIÓN 30,00  
    
    
FACTIBILIDAD DISPONIBILIDAD EQUIPO  MATERIALES  PERSONAL  
 0,10 0,30 0,10 
    
 CALIFICACIÓN 7,50  
    
    
SEGURIDAD ALTO RIESGO MEDIANO RIESGO BAJO RIESGO 
   1.00 
    
 CALIFICACION 5,00  
    
    
    
 CALIFICACIÓN FINAL 92,50 
    
Excel 2000    
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Actividad: Excavación zanja porción marina 
 
OPCION 2  
EMPLEO DE ADITAMENTO PERFILADOR  
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  245,00  m3  $183,98 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)   MINIMO   TIEMPO PROMEDIO  MAXIMO  
  9,00 22,50 36,00 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD    DISPONIBILIDAD EQUIPO    MATERIALES    PERSONAL   
  0,10 0,30 0,10 
      
  CALIFICACION 7,50   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 92,50 
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Actividad: Concreto zanjas porción coralina 
 
OPCION 1  
CHORREA DIRECTA CON TOLVA 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO 
  687,00  m3  $9,27 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)  MINIMO   TIEMPO PROMEDIO  MAXIMO  
  6,00 9,00 12,00 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD    DISPONIBILIDAD EQUIPO    MATERIALES    PERSONAL   
  0,40 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 15,00   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 100,00 
      
        
Programa de cómputo: Excel 2000 
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Actividad: Concreto zanjas porción marina 
 
OPCION 2  
CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  245,00  m3  $135,78 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)  MINIMO   TIEMPO PROMEDIO  MAXIMO  
  6,00 13,00 20,00 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD    DISPONIBILIDAD DE EQUIPO    MATERIALES    PERSONAL   
  0,30 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 13,50   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
    0,50   
      
  CALIFICACION 2,50   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 96,00 
      
 
    Excel 2000   
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Actividad: Traslado del emisario al sitio de hundimiento 
 
OPCION 2  
TRASLADO DE TUBERÍA ESTERO CIENEGUITA A SITIO DE 
HUNDIMIENTO 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  1,00  GLOBAL  $825,72 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)  MINIMO   TIEMPO PROMEDIO  MAXIMO  
  0,33 0,50 0,66 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD   DISPONIBILIDAD EQUIPO   MATERIALES    PERSONAL  
 0,20 0,30 0,15 
      
  CALIFICACION 9,75   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
 0,00     
      
  CALIFICACION 0,00   
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 89,75 
      
     Excel 2000   
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Actividad: Excavación en arena 
 
OPCION 1  
EXCAVADORA 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  300,00  M3  $15,13 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)  MINIMO   TIEMPO PROMEDIO   MAXIMO  
  1,00 1,50 2,00 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD    DISPONIBILIDAD EQUIPO   MATERIALES  PERSONAL   
  0,40 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 15,00   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 100,00 
      
     Excel 2000   
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Actividad: Excavación en roca - coral 
 
OPCION 2  
EMPLEO DE ADITAMENTO PERFILADOR  
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  2500,00  M3  $21,06 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)  MINIMO   TIEMPO PROMEDIO   MAXIMO  
  25,00 33,00 41,00 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD    DISPONIBILIDAD DE EQUIPO   MATERIALES   PERSONAL  
  0,10 0,30 0,15 
      
  CALIFICACION 8,25   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION  5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 93,25 
      
   Excel 2000    
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Actividad: Concreto de sello 
 
OPCION 1  
CHORREA DIRECTA CON TOLVA 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  25,31  M3  $25,39 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)   MINIMO   TIEMPO PROMEDIO  MAXIMO  
  0,45 0,54 0,63 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD    DISPONIBILIDAD DE EQUIPO   MATERIALES   PERSONAL  
  0,40 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 15,00   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 100,00 
      
     Excel 2000   
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Actividad: Concreto losa inferior (nivel –12.00 m) 
 
OPCION 1  
CHORREA DIRECTA CON TOLVA 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  116,00  M3  $16,42 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)  MINIMO   TIEMPO PROMEDIO   MAXIMO  
  1,00 1,50 2,00 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD   DISPONIBILIDAD DE EQUIPO   MATERIALES    PERSONAL  
  0,20 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 12,00   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 97,00 
      
     Excel 2000   
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Actividad: Concreto paredes y columnas del tanque de 
almacenamiento 
OPCION 1  
CHORREA DIRECTA CON TOLVA 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  125,00  M3  $15,72 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO 
(DIAS)   MINIMO  
 TIEMPO 
PROMEDIO   MAXIMO  
  1,00 1,50 2,00 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD   DISPONIBILIDAD DE EQUIPO   MATERIALES   PERSONAL   
  0,20 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 12,00   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 97,00 
      
  Excel 2000     
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Actividad: Concreto losa superior tanque 
almacenamiento (Nivel –8.25 m) 
OPCION 1  
CHORREA DIRECTA CON TOLVA 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  62,00  M3  $16,42 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)  MINIMO   TIEMPO PROMEDIO   MAXIMO  
  1,00 1,50 2,00 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD   DISPONIBILIDAD DE EQUIPO   MATERIALES    PERSONAL   
  0,20 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 12,00   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 97,00 
      
     Excel 2000   
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Actividad: Concreto paredes y columnas nivel bombeo 
y microtamices 
OPCION 1  
CHORREA DIRECTA CON TOLVA 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  62,00  M3  $16,42 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)  MINIMO   TIEMPO PROMEDIO   MAXIMO  
  1,00 1,50 2,00 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD   DISPONIBILIDAD DE EQUIPO   MATERIALES    PERSONAL   
  0,20 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 12,00   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 97,00 
      
     Excel 2000   
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Actividad: Concreto losa nivel parshall y pasarela (Nivel 
–5.70 m) 
OPCION 1  
CHORREA DIRECTA CON TOLVA 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  62,00  M3  $16,42 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)  MINIMO   TIEMPO PROMEDIO   MAXIMO  
  0,94 1,28 1,61 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD   DISPONIBILIDAD DE EQUIPO   MATERIALES    PERSONAL   
  0,20 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 12,00   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 97,00 
      
     Excel 2000   
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Actividad: Concreto paredes nivel parshall              
(Nivel –5.00 m a –2.44 m) 
OPCION 1  
CHORREA DIRECTA CON TOLVA 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  62,00  M3  $16,42 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)  MINIMO   TIEMPO PROMEDIO   MAXIMO  
  1,00 1,50 2,00 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD   DISPONIBILIDAD DE EQUIPO   MATERIALES    PERSONAL   
  0,20 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 12,00   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 97,00 
      
     Excel 2000   
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Actividad: Concreto paredes nivel parshall              
(Nivel –2.44 m a 0.00 m) 
OPCION 1  
CHORREA DIRECTA CON TOLVA 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  62,00  M3  $16,42 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)  MINIMO   TIEMPO PROMEDIO   MAXIMO  
  0,73 1,10 1,46 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD   DISPONIBILIDAD DE EQUIPO   MATERIALES    PERSONAL   
  0,20 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 12,00   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 97,00 
      
     Excel 2000   
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Actividad: Concreto nivel entrepiso superior            
(Nivel 0.00 m) 
OPCION 2  
CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
 28,00  M3  $42,61 
      
  CALIFICACION 42,59   
      
      
 TIEMPO (DIAS)  MINIMO   TIEMPO PROMEDIO   MAXIMO  
 0,58 0,79 1,00 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD   DISPONIBILIDAD DE EQUIPO   MATERIALES    PERSONAL  
 0,30 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 13,50   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
     1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 91,09 
      
   Excel 2000     
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Actividad: Ademado de excavación 
 
OPCION 1  
TABLESTACADO 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  720,00  M2  $274,09 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO (DIAS)  MINIMO   TIEMPO PROMEDIO   MAXIMO  
  32,00 35,00 38,00 
      
  CALIFICACION 29,57   
      
      
 FACTIBILIDAD    DISPONIBILIDAD DE EQUIPO   MATERIALES   PERSONAL  
  0,20 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 12,00   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 96,57 
      
     Excel 2000   
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      Actividad: Demoliciones 
 
OPCION 1  
MARTILLO HIDRAULICO 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
  125,00  M2  $8,58 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO 
(DIAS)   MINIMO  
 TIEMPO 
PROMEDIO   MAXIMO  
  1,00 1,50 2,00 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD   DISPONIBILIDAD DE EQUIPO   MATERIALES    PERSONAL   
  0,40 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 15,00   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
      1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 100,00 
      
  Excel 2000     
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      Actividad: Impermeabilización de estructuras 
 
OPCION 2  
PENETRON PLUS 
        
      
      
 COSTO   CANTIDAD   UNIDAD   COSTO UNITARIO  
 720,00  M2  $11,39 
      
  CALIFICACION 50,00   
      
      
 TIEMPO 
(DIAS)   MINIMO  
 TIEMPO 
PROMEDIO   MAXIMO  
 23,00 27,00 31,00 
      
  CALIFICACION 30,00   
      
      
 FACTIBILIDAD   DISPONIBILIDAD DE EQUIPO    MATERIALES    PERSONAL  
 0,40 0,30 0,30 
      
  CALIFICACION 15,00   
      
      
 SEGURIDAD    ALTO RIESGO   MEDIANO RIESGO  BAJO RIESGO  
     1,00 
      
  CALIFICACION 5,00   
      
      
      
   CALIFICACIÓN FINAL 100,00 
      
   Excel 2000    
 

























Cuadro de análisis probabilístico 
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• Tiempo Pesimista 
 
• Tiempo Optimista 
 
• Tiempo Promedio 
 
• Tiempo Probable 
 
• Tiempo Estándar 
 
• Diagrama de Pert 
 
 





















Fichas técnicas de actividades 
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EXCAVACIONES EN CORAL (Porción marina) 
ALTERNATIVA CON MAYOR CALIFICACIÓN: Empleo de aditamento perfilador 
POSIBLES PROBLEMAS DE EJECUCIÓN: 
Falla de equipo 
Malas condiciones climáticas 
Oleaje 
Problemas con la importación del equipo 
PLAN DE CONTINGENCIA A IMPLEMENTAR: 
Equipo nacionalizado con martillo hidráulico 







CONCRETO EN ZANJAS 
ALTERNATIVA CON MAYOR CALIFICACIÓN: Chorrea directa con tolva 
POSIBLES PROBLEMAS DE EJECUCIÓN: 
Falla de equipo 
Malas condiciones climáticas 
Oleaje 
PLAN DE CONTINGENCIA A IMPLEMENTAR: 
Subcontratar concretos premezclados 







TRASLADO DE EMISARIO AL SITIO DE HUNDIMIENTO 
ALTERNATIVA CON MAYOR CALIFICACIÓN: Traslado tubería estero Cieneguita a sitio hundimiento 
POSIBLES PROBLEMAS DE EJECUCIÓN: 
Falla de equipo (remolcador y botes) 
Malas condiciones climáticas 
Oleaje 
Permisos 
PLAN DE CONTINGENCIA A IMPLEMENTAR: 
Alquiler de más equipo. 
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CHORREA DE CONCRETO DE PLANTA 
ALTERNATIVA CON MAYOR CALIFICACIÓN: Chorrea directa con tolva 
POSIBLES PROBLEMAS DE EJECUCIÓN: Falla de equipo  Malas condiciones climáticas 
PLAN DE CONTINGENCIA A IMPLEMENTAR: 
Subcontratar concretos premezclados. 









ALTERNATIVA CON MAYOR CALIFICACIÓN: Tablestacado 
POSIBLES PROBLEMAS DE EJECUCIÓN: 
Falla de equipo 
Dureza extrema del material 
Importación del material  
Malas condiciones climáticas 
PLAN DE CONTINGENCIA A IMPLEMENTAR: 
Subcontratar equipo de hinca de tablestacas. 
Realizar la actividad por muro perforado 









ALTERNATIVA CON MAYOR CALIFICACIÓN: Martillo hidráulico 
POSIBLES PROBLEMAS DE EJECUCIÓN: 
Falla de equipo 
Dureza extrema del material  
Malas condiciones climáticas 
PLAN DE CONTINGENCIA A IMPLEMENTAR: 
Subcontratar martillo hidráulico. 
Realizar la actividad con perforadora neumática. 
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IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS 
ALTERNATIVA CON MAYOR CALIFICACIÓN: Penetron Plus (distribuido por Intaco) 
POSIBLES PROBLEMAS DE EJECUCIÓN: 
Atrasos en la entrega de material 
Exceso de agrietamiento  
Falta de oxidación de membrana de cura 
Malas condiciones climáticas 
PLAN DE CONTINGENCIA A IMPLEMENTAR: 
Compra de material con anticipación. 
Utilización de Xypex 
Relleno de grietas con Hydro Plug. 
Esperar a que se complete la oxidación o realizar 
remoción mecánica. 






























Plan de Control de Calidad 
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Programa de control de calidad 
 
Es importante mantener a lo largo del proyecto un 
sistema continuo de recolección de muestras con 
el fin de detectar cualquier anomalía en la calidad 
final de los trabajos. 
Este proyecto, al contar con dos zonas 
claramente diferenciadas que son la parte 
terrestre y la parte marina, divide 
automáticamente los métodos que regirán la 
toma de muestras. 
La parte terrestre se basa en su mayoría 
en el control de calidad del concreto, el cual debe 
cumplir con una serie de especificaciones por 
encontrarse en contacto con el agua marina.  De 
ahí la necesidad de que el control de calidad se 
lleve a cabo continuamente con el fin de 
amortiguar los efectos del ataque químico y 
garantizar su durabilidad. 
Se establece como mínimo la toma de 
tres cilindros por 7m³ de concreto, y así 
comprobar la resistencia a los 7 y a los 28 días. 
En vista de que el programa de chorreas es 
continuo, se deben manejar los datos de la 
manera más expedita posible, con el fin de evitar 
atrasos en la obra. 
En la parte marina se amplía más el 
sistema de recolección de datos, ya que se tiene 
que hacer pruebas a la tubería, y así poder 
garantizar la junta con el fin de evitarle serios 
problemas. 
El procedimiento de control de calidad es 
llevado a cabo mediante el uso de ultrasonido en 
cada una de las juntas con el fin de que no sufran  
inclusiones de aire o una termofusión deficiente. 
Los concretos tendrán el mismo proceso 
del concreto de la planta de tratamiento, además, 
en el caso de los anclajes se deberá poner 
especial cuidado en la aplicación de la pintura 
epóxica al acero. 
La graduación de los agregados gruesos 
y finos de ser verificada cada 50 m³. 
Antes de proceder con la producción de 
los concretos, tanto de la parte terrestre como de 
la marina, los agregados deben ser sometidos a 
las pruebas de aceptación que establecen las 
especificaciones. 
El procedimiento para la aprobación o rechazo de 












































Plan de Seguridad Ocupacional 
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Plan de Seguridad 
 
Dentro de las medidas de mitigación que se 
deberán utilizar para disminuir todos los riesgos 
asociados con el proceso constructivo se deberá 
implantar un plan de disposición de desechos y 
un plan de seguridad ocupacional. 
 Las recomendaciones que se puedan 
seguir para mitigar el efecto producido por la 
generación de los desechos provenientes del 
proceso constructivo, eventualmente resultan en 
costos bajos y porque no, generar ahorros. 
 Entre  los análisis que se deben 
considerar se pueden mencionar los siguientes: 
 Planificar     cuidadosamente     las 
necesidades de materiales en cada etapa del 
proyecto. 
 Instruir al personal para que se 
aprovechen al máximo todos los materiales y que 
comprenda la necesidad de mantener el orden 
dentro de la obra. 
 Por el espacio disponible, llevar al sitio 
únicamente los materiales necesarios, si es 
posible, se deben llevar los materiales cortados y 
conformados de acuerdo a los requerimientos. 
 Se deben reforzar las medidas de 
prevención cuando se trata de desechos que 
pueden resultar peligrosos para la salud, por 
ejemplo: solventes, tratamientos superficiales en 
metales y encofrados, evitar dentro de lo posible 
el  uso de  materiales con componentes 
ecotóxicos, esto debido a la cercanía del mar con 
el proyecto. 
 Considerar la posibilidad de reutilizar los 
materiales que han sido empleados en una fase 
del proyecto. 
 Todos los materiales provenientes de las 
excavaciones deben ser llevados a un sitio 
seguro y seleccionado con anterioridad. 
 Las anteriores recomendaciones, pueden 
ser integradas a un plan de seguridad e higiene 
ocupacional, que según Decreto Ejecutivo Nº 
001-67-I Reglamento de Seguridad e Higiene del 
Trabajo, establece las medidas concretas que 
deben ser cumplidas para garantizar la protección 
a la salud de los trabajadores durante el proceso 
constructivo del proyecto. 
 El orden, junto con la limpieza es lo más 
importante en la prevención de accidentes, 
debido a que disminuye la confusión y la 
distracción entre los trabajadores. Un ambiente 
limpio, es un ambiente sano. 
El orden tiene que ser incluido en las operaciones 
como parte de la rutina diaria. 
Hay que hacer hincapié en el hecho de 
que es responsabilidad de cada trabajador 
mantener el orden y la limpieza. 
Deberá existir un sitio especialmente 
acondicionado para que los trabajadores guarden 
las herramientas y a su vez debe existir un 
encargado del cuarto de herramientas para la 
inspección y reparación de las mismas. 
Toda herramienta defectuosa tiene que 
ser reparada en forma inmediata o en su defecto 
ser sustituida con una herramienta nueva. 
Los materiales como el cemento en 
bolsas, deben ser dispuestos de tal manera que 
los trabajadores puedan levantarlos siguiendo el 
procedimiento recomendado. 
Todos los trabajadores deberán tener a 
disposición el equipo mínimo de seguridad: 
• Máscaras o caretas respiratorias. 
• Gafas y pantallas protectoras normales 
(contra   proyección de partículas) y 
especiales (radiaciones luminosas o 
caloríficas). 
• Cascos para toda clase de proyecciones 
violentas o posible caída de materiales. 
Guantes,     manoplas,     manguitos, 
cubrecabezas, gabachas y calzado 
especial. 
• Trajes o equipos especiales para trabajos 
específicos. 
• Protectores apropiados para los oídos. 
• Chalecos reflectivos. 
• Cualquier otro dispositivo o prenda que 
pueda proteger al trabajador contra los 
riesgos propios de su trabajo. 
Las recomendaciones anteriores tienen que ser 
seguidas al pie de la letra y de ser necesario, el 
proyecto deberá contar con una persona que será 
la encargada de inspeccionar y garantizar el 
cumplimiento de las mismas. 
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El objetivo principal de este trabajo consistió en 
seleccionar las alternativas mejor calificadas para 
diseñar un proceso constructivo para el proyecto 
del Emisario Submarino de la ciudad de Limón. 
Es importante indicar, que al ser esta obra la 
primera en su tipo en el país, se tienen que 
adaptar procedimientos y rendimientos de 
actividades similares, excepto en aquellas en 
donde se ha consultado a expertos en la materia 
(ver referencias).  
Para cumplir con dicho objetivo se realizó un 
estudio de las diferentes alternativas 
constructivas de algunas de las actividades del 
proceso. Este análisis se aplicó únicamente a 
aquellas actividades que contaron con más de 
una alternativa para desarrollar en cada proceso.  
En el resto de las actividades, este estudio no se 
efectuó por tratarse de procesos normales y sin 
opciones distintas. 
Inicialmente se analizaron los resultados 
obtenidos para las actividades de la Parte 
Marítima. Tanto en la excavación de la trinchera 
de la porción coralina como la porción marina, la 
mejor alternativa resultó ser el uso del aditamento 
perfilador, ya que al compararlo con las demás 
opciones, es el que ofreció un mayor rendimiento 
de excavación, por lo que su costo por unidad 
excavada resultó ser el menor de las tres 
opciones. Al ser un equipo más eficiente, los 
plazos de ejecución fueron más cortos; además 
su empleo resultó ser de bajo riesgo para el 
personal involucrado en la actividad, aunque la 
factibilidad fuera la menor de las tres alternativas 
debido a la necesidad de importar el equipo. 
En grado de importancia para la excavación de 
trincheras en la porción marina, el segundo lugar 
fue ocupado por la opción de explosivos que fue 
una alternativa que contó con una alta factibilidad 
de ejecución aunque se catalogó como un 
proceso de alto riesgo por todo lo que implica. 
Asimismo, en la excavación de trincheras para la 
porción coralina, el empleo del martillo hidráulico 
ocupó el segundo lugar. Esta pudo ser 
considerada como alternativa viable aunque el 
factor plazo representó más del doble que la 
primera opción seleccionada. 
Para la colocación del concreto en la porción 
marina, se compararon dos opciones, siendo la 
chorrea con bomba estacionaria la más 
recomendable, debido principalmente a su 
rendimiento. La simple combinación del equipo 
de bombeo con las mezcladoras de concreto hizo 
que la actividad se desarrollara de una forma muy 
veloz con lo que se logró ahorrar tiempo y dinero; 
esto en beneficio de la obra. En cuanto a la 
factibilidad, presentó un alto grado de confianza 
ya que se logró contar con el equipo durante la 
mayor cantidad de tiempo posible, siendo la 
probabilidad de falla muy baja. 
La segunda alternativa implicó la utilización del 
sistema de tolva, pero por su bajo rendimiento 
resultó una opción costosa. 
El factor seguridad afectó por igual las dos 
alternativas estudiadas por lo que no se 
consideró un factor determinante en la selección 
de la metodología a emplear. 
El análisis de alternativas para la chorrea del 
concreto en la trinchera en su parte coralina dio 
como resultado que la opción más recomendable 
era la chorrea directa con tolva. 
Al contrario de la chorrea de trincheras en la 
parte marítima, ésta presentó la ventaja de que el 
acceso del equipo a la zona de trinchera era más 
sencillo, por esto la combinación de tolva y grúa 
para realizar el trabajo resulta la mejor opción en 
cuanto a costos, tiempo, factibilidad y seguridad. 
Como segunda opción se consideró la chorrea 
con bomba estacionaria, aunque el rendimiento 
era similar a la opción anterior, el costo de los 
equipos de bombeo la convirtió en una alternativa 
más cara.  La factibilidad se vio afectada debido a 
que la disponibilidad del equipo dependerá de la 
programación utilizada por la propietaria del 
mismo. 
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Todas las opciones comparadas tuvieron el 
mismo factor de seguridad por lo que no fue 
determinante en la selección del método. 
Para el proceso de lanzamiento de la 
tubería, la alternativa más viable fue armar la 
tubería, colocar los anclajes y proceder con el 
lanzamiento, todo en los alrededores del estero 
de Cieneguita.  Esta opción representó la mejor 
alternativa en cuanto a costos y tiempo, el 
aspecto de factibilidad presentó una desventaja 
con respecto al resto de alternativas debido a las 
condiciones sociales de la zona (vandalismo) que 
puede resultar en daños al equipo.  En cuanto a 
espacio disponible para efectuar las labores, no 
se encontró inconveniente y la distancia de 
transporte desde el estero al sitio de hundimiento 
es corta; por último el factor seguridad asociado 
fue igual para todas las alternativas. 
La segunda opción que se consideró fue 
realizar las actividades en la zona del estero de 
los canales del Tortuguero, el costo asociado con 
esta actividad fue cuatro veces y media más 
oneroso que la anterior opción.  La distancia que 
había que recorrer para transportar la tubería al 
sitio de hundimiento fue cinco veces mayor que la 
alternativa elegida, lo que la convirtió en una 
opción con baja factibilidad y con un riesgo más 
alto que las otras opciones, dados los problemas 
implicados en el traslado. 
En lo que corresponde a la parte 
Terrestre del proyecto, para el ademado de la 
excavación, se analizaron dos opciones viables.  
Según el criterio de selección, la alternativa de 
tablestacas fue la más adecuada. Esta 
básicamente fue la de menor costo, aunque fue 
una opción con mayor plazo de ejecución que la 
otra alternativa, la diferencia no se consideró 
como sustancial cuando se las comparó. Al final 
la ponderación de los diferentes criterios la 
determinaron como la opción a utilizar. 
La opción de ademado empleando muro 
perforado ocupó el segundo lugar, sin embargo, 
el costo asociado fue el doble de la alternativa de 
tablestacas, en cuanto a factibilidad y seguridad, 
presentó iguales condiciones con respecto al 
primer método. 
El análisis para la excavación en arena, 
indicó que la mejor alternativa era el uso de 
excavadora, al tener ésta un mayor rendimiento, 
el factor costo y el factor tiempo disminuyeron.  El 
criterio de factibilidad fue alto ya que la 
permanencia del equipo en el sitio de obra sería 
constante y por esto podría ser empleado en 
otras fases de la construcción. El aspecto de 
seguridad es un factor que fue igual para las 
opciones consideradas. 
En lo concerniente a la excavación de la 
roca-coral, el empleo del aditamento perfilador 
fue la opción más viable debido a la calificación 
de los factores de costo y tiempo. El factor de 
factibilidad constructiva para esta alternativa fue 
bajo, debido principalmente a la necesidad de 
importar el equipo.  Por último, el aspecto de la 
seguridad estableció que es una herramienta de 
uso seguro para el personal que interviene en la 
construcción. 
Como segunda alternativa se consideró 
la opción de explosivos, sin embargo su 
implementación debería estar condicionada a que 
se garantice que las estructuras existentes cerca 
del sitio de construcción no sean afectadas.  Esta 
situación provocó que el factor de seguridad de la 
alternativa decayera y se convirtiera en una 
situación de alto riesgo. 
 La tercera opción para esta alternativa 
fue la utilización de un martillo hidráulico, que en 
comparación con los explosivos poseía una suma 
de factores muy parecida, por lo tanto la convirtió 
en un método que debe ser considerado en caso 
de no poder utilizar explosivos. 
Para efectuar las demoliciones indicadas, 
el empleo de un martillo hidráulico resultó por 
mucho la opción más indicada, obteniendo los 
máximos puntajes en los criterios de selección. 
De las tres alternativas analizadas para la 
colocación del concreto en las principales fases 
de construcción de la planta de pretratamiento, la 
combinación de una tolva con grúa fue la opción 
que mejor puntaje obtuvo.  En este caso el factor 
determinante fue el costo, ya que fue la actividad 
más económica de las opciones analizadas.  
Además, los criterios de tiempo y seguridad 
fueron iguales para todas las alternativas 
analizadas.  La factibilidad del equipo fue más 
baja que en el resto de opciones, pero ésta 
situación se mejora con una adecuada 
planificación de actividades. 
En cuanto a la segunda alternativa, la 
opción de bomba estacionaria se presentó como 
un método más barato que el empleo con bomba 
telescópica, si a esto se le añadía el hecho de 
que tuvo mayor factibilidad, quedaba ubicada 
como la segunda alternativa a considerar en caso 
de ser necesario. Sin embargo, por aspecto 
constructivo, debería estudiarse la opción de 
realizar las chorreas de las paredes de la planta 
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de pretratamiento empleando la combinación de 
hormigoneras y bomba telescópica. 
Para el proceso de impermeabilización se 
compararon dos opciones, la primera fue 
utilizando el impermeabilizante XYPEX y la 
segunda alternativa fue empleando el 
impermeabilizante Penetrón Plus. De la 
comparación respectiva se dedujo que el empleo 
de la segunda alternativa fue la más adecuada, 
ya que obtuvo la máxima calificación en los 
cuatro factores de selección de alternativas. 
Con la información que se obtuvo de los 
rendimientos y el análisis de alternativas se 
procedió a montar el programa de trabajo. 
  En la parte marítima se dedujo que 
aunque existieran varias actividades con grandes 
holguras, las actividades dependerían 
absolutamente de las condiciones climáticas, y 
por lo tanto la realización de las mismas estaba 
condicionada a este factor. Esto hizo que se 
tuviera que idear una serie de planes de 
contingencia y, por lo tanto, la persona encargada 
de la ejecución de la obra debería establecer 
prioridades muy claras para evitar atrasos, 
principalmente en la importación de materiales y 
equipos. 
Retomando las condiciones climáticas, se 
sabe que la zona de Limón presenta condiciones 
adversas para el periodo comprendido de 
Octubre a Febrero,  presentando altas marejadas 
como producto directo de la temporada de 
Huracanes y lluvias en el Caribe, lo que implicó 
que el hundimiento del emisario debería hacerse 
a más tardar en Octubre, ya que después se 
tornaría sumamente difícil predecir las 
condiciones climáticas adecuadas para tal 
actividad. 
Ante tal necesidad, se debió programar  
la excavación de las zanjas lo antes posible 
conjuntamente con el armado de la tubería lo cual 
es primordial, ya que sin duda el no poder realizar 
en esta fecha la colocación de tubo implicaría 
atrasos que incluirían la paralización de la 
actividad hasta marzo o sea una demora de más 
de cuatro meses.  
Hubo que tener en cuenta que los 
materiales y la maquinaria deberían encontrarse 
en el proyecto lo antes posible, por cuanto la 
situación podría tornarse crítica, si a la postre 
dichas importaciones presentaran atrasos o 
inconvenientes, tales como manufactura 
deficiente o daños durante el transporte lo cual 
imposibilitaría la colocación del tubo en la fecha 
esperada. 
La probabilidad de tener riesgos tales 
como el ingreso de un huracán o marejadas fue 
sumamente difícil de cuantificar por cuanto no es 
posible determinarla con la información que se 
maneja en el país y además siempre que se 
depende de condiciones climáticas todo lo que se 
diga es especulación, o sea, el clima es 
sumamente variable e impredecible aún por 
expertos en la materia.  
 Es por eso que las actividades de 
importación, anclajes y armado deberían 
realizarse en el tiempo previsto y en caso 
contrario prever tales atrasos con un buen plan 
de contingencia que tome en cuenta posibles 
soluciones a problemas como desperfectos en 
maquinaria, importación de repuestos o 
adquisición de más equipo y aumento de 
personal. 
 Atraso en actividades como la 
elaboración de los anclajes y el armado que se 
suponen son actividades fáciles y controlables 
podrían dar al traste con la intención de hundir la 
tubería en Octubre, no obstante, si se consigue 
realizarlas en el menor tiempo posible sería 
probable sumergir la tubería en Septiembre, lo 
cual resultaría sumamente ventajoso y evitaría 
atrasos por mal tiempo. 
 Analizando los diferentes métodos 
constructivos para la excavación de la trinchera 
se determinó que es posible aumentar la 
producción con en uso del aditamento perfilador, 
es más, este método superó por mucho a los 
métodos convencionales para excavación en 
roca. Sin embargo, un proyecto no debería 
depender de una máquina por lo que los métodos 
convencionales podrían convertirse en una 
contingencia viable para solventar cualquier 
atraso por daño de la máquina o por bajo 
rendimiento. 
No cabe duda al afirmar que la 
excavación es indispensable, de hecho, debería 
terminarse cuanto antes para proseguir con el 
hundimiento del emisario, esto significa que la 
excavación de la porción marina debería ser 
finalizada utilizando el método apropiado y que 
de acuerdo a los resultados, el perfilador sería el 
óptimo, ya que requiere poco mantenimiento y 
trabaja perfectamente debajo del agua. 
Del análisis probabilístico, se obtuvo la 
duración promedio del proyecto, lo cual resultó 
importante,  sin embargo, ésta no contempla 
 Diseño del proceso constructivo del proyecto Emisario Submarino de la Ciudad de Limón 60 
atrasos debido a inclemencias del tiempo o 
catástrofes naturales. 
 Observando el programa de trabajo se determinó 
que la ruta crítica permanece prácticamente 
invariable, ya que la planta de pretratamiento tuvo 
mayor duración y por lo tanto la parte marina no 
llegó a ser ruta crítica, excepto que no se 
cumpliera con el objetivo de hundirla a más tardar 
en octubre. 
 En caso de no poder cumplir con la meta 
del hundimiento en esa fecha, se tendría que 
esperar hasta que existan las condiciones 
climáticas idóneas  de lo contrario el oleaje podría 
causar daños en la  tubería y perdida de los 
anclajes.                  
En la parte terrestre, los resultados mostraron 
que la mayoría de las actividades son parte de la 
ruta crítica, esto debido a dos principales 
razones, que la excavación de la planta fue 
precedida por la excavación de las zanjas de la 
parte marina y segundo a que las actividades 
fueron lineales, o sea que la chorrea del segundo 
nivel depende del fin del primer nivel. 
Al resultar una programación lineal, el atraso en 
actividades como chorreas o encofrados afectaría 
directamente la ruta crítica y por lo tanto éste 
debería diluirse entre las actividades posteriores 
ya sea aumentando los turnos laborables o 
incrementando el número de cuadrillas con tal de 
recuperar el tiempo perdido.  Todo esto tomando 
en cuenta los problemas de índole laboral y de 
productividad. 
Actividades tales como el ademado debería 
contar con la importación de la tablestaca, lo cual 
involucraría cierto riesgo en cuanto a un posible 
atraso por parte de las navieras o por problemas 
de calidad del material. Se previo la instalación 
de la tablestaca con el fin de disminuir el caudal 
de entrada y así poder abatir el agua que entra 
del mar por las cavernas del coral. 
La realización de las actividades según el modelo 
constructivo utilizado, dependería en gran forma 
del grado de abatimiento del agua y en caso de 
que el sistema de bombeo sea insuficiente se 
tendría que recurrir a otra metodología 
constructiva, ya sea para poder abatir el nivel del 
agua o algún sistema constructivo alternativo. 
 






Luego de realizar diferentes análisis y haber 
efectuado las valoraciones de cada actividad, se 
obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
 De las diferentes corridas realizadas para 
el programa de trabajo empleando los tiempos 
optimistas, pesimistas, promedios y estándar, se 
dedujo que en todos los casos, la ruta crítica se 
mantiene independientemente del tiempo que se 
emplee. 
 
 La valoración realizada utilizando los 
factores de costo y tiempo presentó una menor 
incertidumbre debido a que éstos son  
cuantificables, mientras que los factores de 
seguridad y factibilidad están basados en la 
experiencia. 
 
 La metodología  de selección de las 
alternativas estudiadas en el presente trabajo 
resultó un sistema que puede ser implementado 
para cualquier proyecto, independientemente del 
tipo de obra que se construya.  
 
 En nuestro país la experiencia en la 
elaboración de procesos constructivos es casi 
nula, pues las metodologías de diseño que se 
aplican, están más dirigidas a otras áreas 
laborales, como por ejemplo, los procesos 
industriales.  
 
 Los resultados obtenidos en el diseño del 
proceso permitieron concluir que sí se puede 
concluir según el plazo establecido en el proceso 
licitatorio. 
 
 Los factores climáticos jugarían un papel 
preponderante en el desarrollo de la obra.  
 















i. Cuadros de costos, rendimientos, tiempos y recursos de las 
alternativas. 
 
ii. Cuadros comparativos de alternativas de cada actividad. 
 















Cuadros de costos, rendimientos, 



















Nota: Los cuadros que se presentan a continuación fueron realizados en el programa de 
cómputo Excel 2000. 
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PARTE MARINA
EXCAVACION ZANJA PORCION CORALINA CANTIDAD 572,00m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
2,05m3/hr 1,63m3/hr 5,42m3/hr 2,82m3/hr 1,50m3/hr 1,20m3/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
279,02hr 350,92hr 105,54hr 202,84hr 381,33hr 476,67hr
35,00 días 44,00 días 13,00 días 25,00 días 48,00 días 60,00 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
1 EXCAVADORA 
JOHN DEERE 690LC $60,00
1 EXCAVADORA 
KOMATZU PC400 $85,00
1 EXCAVADORA JOHN 
DEERE 690LC $60,00
MARTILLO 20-30 TON $35,00
1 COMPRESOR AIRE $18,00 PERFILADORA $28,00 1 COMPRESOR AIRE $18,00
2 BARRENOS $8,00 2 BARRENOS $8,00
TOTAL $121,00 TOTAL $113,00 TOTAL $86,00
PERSONAL








COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
2 OPERARIOS $7,39 1 OPERARIOS $3,70 3 OPERARIOS $7,39
3 PEONES $5,28 2 PEONES $3,52 5 PEONES $8,80
TOTAL $18,83 TOTAL $13,38 TOTAL $22,35







$126,38 TOTAL COSTOS/HORA $108,35
COSTO PROMEDIO 
POR M3 $ 76,00 /m3
COSTO PROMEDIO 
POR M3 $ 30,67 /m3
COSTO PROMEDIO POR 
M3 $ 82,61 /m3
OPCION 1














COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTOS COSTOS COSTOS
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
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EXCAVACION ZANJA PORCION MARINA CANTIDAD 245,00m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
1,51m3/hr 0,56m3/hr 3,24m3/hr 0,84m3/hr 1,65m3/hr 0,49m3/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
162,25hr 437,50hr 75,62hr 291,67hr 148,48hr 500,00hr
20,00 días 55,00 días 9,00 días 36,00 días 19,00 días 63,00 días







MARTILLO 20-30 TON $35,00 PERFILADORA $28,00 1 COMPRESOR AIRE $18,00
1 COMPRESOR AIRE $18,00 1 BARCAZA $18,94 2 BARRENOS $8,00
1 BARCAZA $18,94 1 REMOLCADOR $200,00 1 BARCAZA $18,94
1 REMOLCADOR $200,00 1 REMOLCADOR $200,00
TOTAL $356,94 TOTAL $331,94 TOTAL $329,94
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
2 OPERARIOS $7,39 1 OPERARIOS $3,70 3 OPERARIOS $7,39
3 PEONES $5,28 2 PEONES $3,52 5 PEONES $8,80
2 BUZOS $30,00 2 BUZOS $30,00 2 BUZOS $30,00
TOTAL $48,83 TOTAL $43,38 TOTAL $52,35







$375,32 TOTAL COSTOS/HORA $382,29
COSTO PROMEDIO 
POR M3 $ 392,05 /m3
COSTO PROMEDIO 
POR M3 $ 183,98 /m3
COSTO PROMEDIO POR 
M3 $ 377,56 /m3
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO
EMPLEO DE MARTILLO HIDRAULICO EMPLEO DE ADITAMENTO PERFILADOR EXPLOSIVOS 
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
COSTOS COSTOS
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTOS
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
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CONCRETO ZANJAS PORCION CORALINA CANTIDAD 687,00m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
14,00m3/hr 7,00m3/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
49,07hr 98,14hr 49,07hr 98,14hr 49,07hr 98,14hr
6,00 días 12,00 días 6,00 días 12,00 días 6,00 días 12,00 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00
TOLVA $10,00 BOMBA ESTACIONARIA $120,00 BOMBA TELESCOPICA $150,00
1 EXCAVADORA 
JOHN DEERE 190LC $25,00
TOTAL $75,00 TOTAL $160,00 TOTAL $190,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
2 OPERARIOS $7,39 2 OPERARIOS $7,39 2 OPERARIOS $7,39
5 PEONES $8,80 5 PEONES $8,80 5 PEONES $8,80
TOTAL $22,35 TOTAL $22,35 TOTAL $22,35
MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3





$182,35 TOTAL COSTOS/HORA $212,35
COSTO PROMEDIO 
POR M3 $ 9,27 /m3
COSTO PROMEDIO 
POR M3 $ 17,37 /m3
COSTO PROMEDIO POR 
M3 $ 20,22 /m3
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTOS COSTOS COSTOS
TIEMPO TIEMPO TIEMPO
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTO HORARIO MANO OBRA
CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO
CHORREA DIRECTA CON TOLVA
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
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CONCRETO ZANJAS PORCION MARINA
CANTIDAD 245,00m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
3,00m3/hr 1,00m3/hr 5,00m3/hr 1,50m3/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
81,67hr 245,00hr 49,00hr 163,33hr
10,00 días 31,00 días 6,00 días 20,00 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
BATIDORA 4 SACOS $10,00 1 CHOMPIPA 7M3 $20,00
TOLVA $10,00 BOMBA ESTACIONARIA $120,00
1 BARCAZA $18,94 1 BARCAZA $18,94
1 REMOLCADOR $200,00 1 REMOLCADOR $200,00
BOBCAT 773 $20,00
TOTAL $258,94 TOTAL $358,94
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
2 OPERARIOS $7,39 2 OPERARIOS $7,39
5 PEONES $8,80 5 PEONES $8,80
2 BUZOS $60,00 2 BUZOS $60,00
TOTAL $82,35 TOTAL $82,35
MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3






POR M3 $ 170,65 /m3
COSTO PROMEDIO 
POR M3 $ 135,78 /m3
OPCION 1 OPCION 2




COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
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CONCRETO ANCLAJES
CANTIDAD 174,00m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
45,00kg/hr 20,00kg/hr 0,10m3/hr 0,05m3/hr 0,82m3/hr 0,41m3/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
146,76hr 330,22hr 100,00hr 200,00hr 212,20hr 424,39hr
18,00 días 41,00 días 13,00 días 25,00 días 27,00 días 53,00 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
MONTACARGAS $6,00 1CHOMPIPA 7M3 $20,00
TOTAL $0,00 TOTAL $6,00 TOTAL $20,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
3 OPERARIOS $11,09 3 OPERARIOS $11,09 2 OPERARIOS $7,39
3 PEONES $5,28 3 PEONES $8,80 5 PEONES $8,80
TOTAL $16,37 TOTAL $19,89 TOTAL $16,19
MATERIAL COSTO POR m3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3





$25,89 TOTAL COSTOS/HORA $36,19
COSTO PROMEDIO 
POR M3 $ 13,09 /m3
COSTO PROMEDIO 
POR M3 $ 345,17 /m3
COSTO PROMEDIO POR 
M3 $ 58,85 /m3
ARMADURA ANCLAJES ENCOFRADO METALICO CHORREA ANCLAJES




COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
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ARMADO DE TUBERÍA PORCION CORALINA  (EST 0+000 A 0+2
280,00m
24TUBOS
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
2,00hr/pega 3,00hr/pega 32,00ml/hr 16,00ml/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
48,00hr 72,00hr 8,75hr 17,50hr
6,00 días 9,00 días 1,00 días 2,00 días








DEERE 690 E LC $60,00
HITACHI 270 LX $60,00
TOTAL $90,00 TOTAL $160,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
2 OPERARIOS $9,86 2 OPERARIOS $7,39
4 PEONES $7,04 6 PEONES $10,56
TOTAL $23,06 TOTAL $24,11






POR ML $ 45,22 /m
COSTO PROMEDIO 
POR ML $ 7,67 /m
CANTIDAD
TERMOFUSION DE TUBERIA COLOCACIÓN DE TUBERIA




COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
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ARMADO DE TUBERÍA PORCION MARINA (MAS ANCLAJES)
CANTIDAD 1.147,00m
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
1,75hr/pega 3,00hr/pega 6,00und/hr 2,00und/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
167,27hr 286,75hr 47,79hr 143,38hr
21,00 días 36,00 días 6,00 días 18,00 días






KOMATSU 200 $40,00 3 BOTE $30,00
1 BOTE $10,00
TOTAL $100,00 TOTAL $70,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
2 OPERARIOS $9,86 2 OPERARIOS $7,39
4 PEONES $7,04 4 PEONES $7,04
TOTAL $23,06 TOTAL $20,59







POR ML $ 51,81 /m
COSTO PROMEDIO 
POR ML $ 5,66 /m
TERMOFUSION DE TUBERIA COLOCACIÓN DE ANCLAJES




COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
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INSTALACIONES PROVISIONALES DEL EMISARIO
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
1,25m2/hr 0,65m2/hr 20,00m2/hr 10,00m2/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
48,00hr 92,31hr 28,50hr 57,00hr
6,00 días 12,00 días 4,00 días 7,00 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
EXCAVADORA 





TOTAL $85,00 TOTAL $40,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
3 OPERARIOS $11,09 2 OPERARIOS $7,39
4 PEONES $7,04 6 PEONES $10,56
1 SOLDADOR $14,78
TOTAL $39,07 TOTAL $24,11
MATERIAL COSTO MATERIAL COSTO POR M2






COSTO  PROMEDIO 
GLOBAL $13.264,1
COSTO  PROMEDIO 
GLOBAL $11.290,8
MUELLE PARA LANZADO DE 
TUBERIA EN ESTERO







COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
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DIFUSORES Y VALVULA LENGÜETA
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
3,00und/hr 2,00und/hr 0,50und/hr 0,25und/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
10,00hr 15,00hr 2,00hr 4,00hr
5,00 días 8,00 días 1,00 días 2,00 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
BOMBA HIDRAULICA $25,00 BOMBA HIDRAULICA $25,00
EQUIPO SCUBA $20,00 EQUIPO SCUBA $20,00





TOTAL $56,10 TOTAL $56,10
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
2 BUZOS $90,00 2 BUZOS $90,00
2 OPERARIOS $7,39 2 OPERARIOS $7,39
TOTAL $97,39 TOTAL $97,39







POR UND $ 61,40 /UND
COSTO PROMEDIO 
POR UND $ 409,31 /UND
DIFUSORES COLOCACIÓN DE VALVULA




COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
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 TRASLADO DE EMISARIO AL SITIO DE HUNDIMIENTO
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
1,00 km/hr 0,50 km/hr 1,00 km/hr 0,50 km/hr 24,00ml/hr 8,00ml/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
12,45hr 24,90hr 2,65hr 5,30hr 47,79hr 143,38hr
1,56 días 3,11 días 0,33 días 0,66 días 5,97 días 17,92 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
REMOLCADOR $1.500,00 REMOLCADOR $1.500,00 2 BOTES $20,00
5 BOTES $50,00 5 BOTES $50,00 EXCAVADORA KOMATSU 200 $40,00
TOTAL $1.550,00 TOTAL $1.550,00 TOTAL $60,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
2 BUZOS $90,00 2 BUZOS $90,00 2 BUZOS $90,00
4 OPERARIOS $14,78 4 OPERARIOS $14,78 1 OPERARIOS $3,70
4 PEONES $7,04 4 PEONES $7,04 1 PEONES $1,76
TOTAL $111,82 TOTAL $111,82 TOTAL $95,46












TRASLADO DE TUBERÍA 
ESTERO MOIN A SITIO 
HUNDIMIENTO
TRASLADO DE TUBERÍA 
ESTERO CIENEGUITA A 
SITIO DE HUNDIMIENTO




COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES







COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES
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HUNDIMIENTO DE TUBERÍA
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
25,00ml/hr 12,50ml/hr 100,00ml/hr 50,00ml/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
45,88hr 91,76hr 11,47hr 22,94hr
15,29 días 30,59 días 1,04 días 2,09 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
1 BOTES $10,00 6 BOTES $60,00
REMOLCADOR $75,00
TOTAL $10,00 TOTAL $135,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
2 BUZOS $90,00 2 BUZOS $90,00
2 OPERARIOS $7,39 4 OPERARIOS $14,78
TOPOGRAFO $25 4 PEONES $7,04
TOTAL $97,39 TOTAL $111,82















COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
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PARTE TERRESTRE
EXCAVACION ARENA CANTIDAD 300,00m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
9,60m3/hr 3,90m3/hr 3,80m3/hr 2,40m3/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
5,84hr 14,38hr 14,76hr 23,38hr
1,00 días 2,00 días 2,00 días 3,00 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
1 EXCAVADORA 
HITACHI 270LX $60,00 1 BACK HOE 416C $26,00
2 VAGONETAS $30,00 2 VAGONETAS $30,00
TOTAL $90,00 TOTAL $56,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
2 OPERARIOS $2,46 2 OPERARIOS $3,70
2 PEONES $3,52 3 PEONES $5,28
TOTAL $12,14 TOTAL $15,14


















COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
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EXCAVACION ROCA-CORAL CANTIDAD 2500,00m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
4,55m3/hr 3,43m3/hr 7,48m3/hr 4,52m3/hr 4,50m3/hr 3,20m3/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
329,67hr 437,32hr 200,53hr 331,86hr 333,33hr 468,75hr
41,00 días 55,00 días 25,00 días 41,00 días 42,00 días 59,00 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
1 EXCAVADORA 
JOHN DEERE 690LC $60,00
1 EXCAVADORA 
KOMATZU PC400 $85,00
1 EXCAVADORA JOHN 
DEERE 690LC $60,00
MARTILLO 20-30 TON $35,00 PERFILADORA $28,00 1 COMPRESOR AIRE $18,00
1 COMPRESOR AIRE $18,00 2 BARRENOS $8,00
TOTAL $113,00 TOTAL $113,00 TOTAL $86,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
2 OPERARIOS $7,39 1 OPERARIOS $3,70 3 OPERARIOS $7,39
3 PEONES $5,28 2 PEONES $3,52 5 PEONES $8,80
TOTAL $18,83 TOTAL $13,38 TOTAL $22,35
MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3
1.2KG EXPLOSIVOS $2,35

















OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3




COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
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CONCRETO SELLO CANTIDAD 25,31m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
7,00m3/hr 5,00m3/hr 7,00m3/hr 5,00m3/hr 7,00m3/hr 5,00m3/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
3,62hr 5,06hr 3,62hr 5,06hr 3,62hr 5,06hr
0,45 días 0,63 días 0,45 días 0,63 días 0,45 días 0,63 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00
TOLVA $10,00 BOMBA ESTACIONARIA $120,00 BOMBA TELESCOPICA $150,00
GRUA 75 TON $80,00
TOTAL $130,00 TOTAL $160,00 TOTAL $190,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
2 OPERARIOS $7,39 2 OPERARIOS $7,39 2 OPERARIOS $7,39
5 PEONES $8,80 5 PEONES $8,80 5 PEONES $8,80
TOTAL $22,35 TOTAL $22,35 TOTAL $22,35
MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3
TOTAL $0,00 TOTAL $0,00 TOTAL $0,00













OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3




COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
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LOSA INFERIOR (Nivel  -12.00m) CANTIDAD 116,00m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
176,50kg/hr 157,40kg/hr 1,64m 2/hr 1,41m 2/hr 14,00m 3/hr 7,00m 3/hr 14,00m 3/hr 7,00m 3/hr 14,00m 3/hr 7,00m 3/hr
TIEMPO TIEMPO
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
69,67hr 78,12hr 24,39hr 28,37hr 8,29hr 16,57hr 8,29hr 16,57hr 8,29hr 16,57hr
9,00 días 10,00 días 3,00 días 4,00 días 1,00 días 2,00 días 1,00 días 2,00 días 1,00 días 2,00 días
EQ UIPO CO STO P OR H ORA EQ UIPO CO STO P OR H ORA EQ UIPO CO STO P OR H ORA EQ UIPO CO STO P OR H ORA EQ UIPO CO STO P OR 
HO RA
GR UA 75 TON $80,00 GR UA 75 TON $80,00 2 C HOM PIPA  7M 3 $40,00 2 C HOM PIPA  7M 3 $40,00 2 C HOM PIPA  7M 3 $40,00
TO LVA $10,00 BO M BA  
ESTACIO NAR IA
$120,00 BO M BA  
TELESC OPICA
$150,00
GR UA 75 TON $80,00
TOTAL $80,00 TOTAL $80,00 TOTAL $130,00 TOTAL $160,00 TOTAL $190,00
PERSON AL CO STO P OR H ORA  
(IN CLUYE CAR GAS 
SO CIALES)
PERSON AL CO STO P OR H ORA  
(IN CLUYE CAR GAS 
SO CIALES)
PERSON AL CO STO P OR H ORA  
(IN CLUYE CAR GAS 
SO CIALES)
PERSON AL CO STO P OR H ORA  
(IN CLUYE CAR GAS 
SO CIALES)
PERSON AL CO STO P OR 
HO RA (IN CLUYE 
CA RGAS 
SO CIALES)
1 M AESTRO O BRA $6,16 1 M AESTRO O BRA $6,16 1 M AESTRO O BRA $6,16 1 M AESTRO O BRA $6,16 1 M AESTRO O BRA $6,16
4 O P $14,78 2 O P $7,39 6 O PERA RIOS $22,18 6 O PERA RIOS $22,18 6 O PERA RIOS $22,18
6 P EONES $10,56 5 P EONES $8,80 8 P EONES $14,08 8 P EONES $14,08 8 P EONES $14,08
TOTAL $31,50 TOTAL $22,35 TOTAL $42,42 TOTAL $42,42 TOTAL $42,42
M A TERIAL CO STO P OR M 3 M A TERIAL CO STO P OR M 3 M A TERIAL CO STO P OR M 3 M A TERIAL CO STO P OR M 3 M A TERIAL CO STO P OR M 3




























12296,0kg 40,00m 2 CH ORREA DIR ECTA CO N TOLVA CH ORREA CO N BO M BA  ESTA CION ARIA
CH ORREA CO N BO M BA  
TELESC OPICA
ARMADURA ENCOFRADO METALICO OPCION 1 OPCION 2
RENDIMIENTO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO
COSTOS
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS
COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
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PAREDES Y COLUMNAS DEL TANQUE ALMACENAMIENTO
CANTIDAD 125,00m3
RENDIMIENTO RENDIMIENTO
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
176,50kg/hr 157,40kg/hr 1,64m2/hr 1,41m2/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr
.
TIEMPO TIEMPO
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
75,07hr 84,18hr 71,95hr 83,69hr 6,07hr 12,14hr 6,07hr 12,14hr 6,07hr 12,14hr
9,00 días 11,00 días 9,00 días 10,00 días 1,00 días 2,00 días 1,00 días 2,00 días 1,00 días 2,00 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
GRUA 75 TON $80,00 GRUA 75 TON $80,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00
TOLVA $10,00 BOMBA ESTACIONARIA $120,00 BOMBA 
TELESCOPICA
$150,00
GRUA 75 TON $80,00
TOTAL $80,00 TOTAL $80,00 TOTAL $130,00 TOTAL $160,00 TOTAL $190,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
4 OP $14,78 3 OP $11,09 4 OPERARIOS $14,78 4 OPERARIOS $14,78 4 OPERARIOS $14,78
6 PEONES $10,56 6 PEONES $8,80 8 PEONES $14,08 8 PEONES $14,08 8 PEONES $14,08
TOTAL $31,50 TOTAL $26,05 TOTAL $35,02 TOTAL $35,02 TOTAL $35,02
MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3























COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTOS
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO




13250,0kg 118,00m2 CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
ARMADURA ENCOFRADO METALICO OPCION 1 OPCION 2
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LOSA SUPERIOR TANQUE ALMACENAMIENTO (Nivel -8.25 m)
CANTIDAD 62,00m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
68,30kg/hr 51,22kg/hr 1,34m2/hr 1,11m2/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr
TIEMPO TIEMPO
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
96,22hr 128,31hr 86,31hr 104,19hr 4,43hr 8,86hr 4,43hr 8,86hr 4,43hr 8,86hr
12,00 días 16,00 días 11,00 días 13,00 días 1,00 días 1,00 días 1,00 días 1,00 días 1,00 días 1,00 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
GRUA 75 TON $80,00 GRUA 75 TON $80,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00
TOLVA $10,00 BOMBA ESTACIONARIA $120,00 BOMBA TELESCOPICA $150,00
GRUA 75 TON $80,00
TOTAL $80,00 TOTAL $80,00 TOTAL $130,00 TOTAL $160,00 TOTAL $190,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
4 OP $14,78 3 OP $11,09 6 OPERARIOS $22,18 6 OPERARIOS $22,18 6 OPERARIOS $22,18
7 PEONES $12,32 7 PEONES $8,80 8 PEONES $14,08 8 PEONES $14,08 8 PEONES $14,08
TOTAL $33,26 TOTAL $26,05 TOTAL $42,42 TOTAL $42,42 TOTAL $42,42
MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3























COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTOS
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS
RENDIMIENTO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO
OPCION 3
6572,0kg 115,65m2 CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
ARMADURA ENCOFRADO METALICO OPCION 1 OPCION 2
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PAREDES  Y COLUMNAS NIVEL BOMBEO Y MICROTAMICES
CANTIDAD 138,10m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
176,50kg/hr 157,40kg/hr 1,64m2/hr 1,41m2/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MAXIMO MINIMO
82,94hr 93,00hr 70,52hr 82,02hr 9,86hr 19,73hr 9,86hr 19,73hr 9,86hr 19,73hr
10,00 días 12,00 días 9,00 días 10,00 días 1,00 días 2,00 días 1,00 días 2,00 días 1,00 días 2,00 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
GRUA 75 TON $80,00 GRUA 75 TON $80,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00
TOLVA $10,00 BOMBA ESTACIONARIA $120,00 BOMBA TELESCOPICA $150,00
GRUA 75 TON $80,00
TOTAL $80,00 TOTAL $80,00 TOTAL $130,00 TOTAL $160,00 TOTAL $190,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
4 OP $14,78 3 OP $11,09 6 OPERARIOS $22,18 6 OPERARIOS $22,18 6 OPERARIOS $22,18
6 PEONES $10,56 5 PEONES $8,80 8 PEONES $14,08 8 PEONES $14,08 8 PEONES $14,08
TOTAL $31,50 TOTAL $26,05 TOTAL $42,42 TOTAL $42,42 TOTAL $42,42
MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3























COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTOS
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS
RENDIMIENTO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO
OPCION 3
14638,60kg 115,65m2 CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
ARMADURA ENCOFRADO METALICO OPCION 1 OPCION 2
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LOSA NIVEL PARSHALL Y PASARELA  ( Nivel -5.70m)
CANTIDAD 45,00m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
68,30kg/hr 51,22kg/hr 1,340m2/hr 1,11m2/hr 6,00m3/hr 3,50m3/hr 6,00m3/hr 3,50m3/hr 6,00m3/hr 3,50m3/hr
TIEMPO TIEMPO
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
69,84hr 93,13hr 19,40hr 23,42hr 7,50hr 12,86hr 7,50hr 12,86hr 7,50hr 12,86hr
9,00 días 12,00 días 2,00 días 3,00 días 0,94 días 1,61 días 0,94 días 1,61 días 0,94 días 1,61 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
GRUA 75 TON $80,00 GRUA 75 TON $80,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00
TOLVA $10,00 BOMBA ESTACIONARIA $120,00 BOMBA TELESCOPICA $150,00
GRUA 75 TON $80,00
TOTAL $80,00 TOTAL $80,00 TOTAL $130,00 TOTAL $160,00 TOTAL $190,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
4 OP $14,78 4 OP $14,78 6 OPERARIOS $22,18 6 OPERARIOS $22,18 6 OPERARIOS $22,18
7 PEONES $12,32 7 PEONES $10,56 8 PEONES $14,08 8 PEONES $14,08 8 PEONES $14,08
TOTAL $33,26 TOTAL $31,50 TOTAL $42,42 TOTAL $42,42 TOTAL $42,42
MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3























COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTOS
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS
RENDIMIENTO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO
OPCION 3
4770,0,00kg 26,00m2 CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
ARMADURA ENCOFRADO METALICO OPCION 1 OPCION 2
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PAREDES NIVEL PARSHALL  (Nivel -5.00 a -2.44m)
CANTIDAD 119,00m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
176,50kg/hr 157,40kg/hr 1,64m2/hr 1,41m2/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
70,87hr 79,47hr 79,51hr 92,48hr 8,50hr 17,00hr 8,50hr 17,00hr 8,50hr 17,00hr
9,00 días 10,00 días 10,00 días 12,00 días 1,00 días 2,00 días 1,00 días 2,00 días 1,00 días 2,00 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
GRUA 75 TON $80,00 GRUA 75 TON $80,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00
TOLVA $10,00 BOMBA ESTACIONARIA $120,00 BOMBA TELESCOPICA $150,00
GRUA 75 TON $80,00
TOTAL $80,00 TOTAL $80,00 TOTAL $130,00 TOTAL $160,00 TOTAL $190,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
4 OP $22,18 4 OP $14,78 4 OPERARIOS $14,78 4 OPERARIOS $14,78 4 OPERARIOS $14,78
6 PEONES $10,56 5 PEONES $8,80 8 PEONES $14,08 8 PEONES $14,08 8 PEONES $14,08
TOTAL $38,90 TOTAL $29,74 TOTAL $35,02 TOTAL $35,02 TOTAL $35,02
MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3























COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTOS
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS
RENDIMIENTO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO
OPCION 3
12508,00kg 130,40m2 CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
ARMADURA ENCOFRADO METALICO OPCION 1 OPCION 2












































PAREDES NIVEL PARSHALL  (nivel -2.44 a 0.00m)
CANTIDAD 178,50m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
176,50kg/hr 157,40kg/hr 1,64m2/hr 1,41m2/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr 14,00m3/hr 7,00m3/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
106,30hr 119,20hr 119,27hr 138,72hr 5,86hr 11,72hr 5,86hr 11,72hr 5,86hr 11,72hr
13,00 días 15,00 días 15,00 días 17,00 días 0,73 días 1,46 días 0,73 días 1,46 días 0,73 días 1,46 días
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
GRUA 75 TON $80,00 GRUA 75 TON $80,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00
TOLVA $10,00 BOMBA ESTACIONARIA $120,00 BOMBA TELESCOPICA $150,00
GRUA 75 TON $80,00
TOTAL $80,00 TOTAL $80,00 TOTAL $130,00 TOTAL $160,00 TOTAL $190,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
4 OP $22,18 3 OP $11,09 4 OPERARIOS $14,78 4 OPERARIOS $14,78 4 OPERARIOS $14,78
5 PEONES $8,80 5 PEONES $8,80 8 PEONES $14,08 8 PEONES $14,08 8 PEONES $14,08
TOTAL $37,14 TOTAL $26,05 TOTAL $35,02 TOTAL $35,02 TOTAL $35,02
MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3























COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTOS
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS
RENDIMIENTO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO
OPCION 3
18762,00kg 195,60m2 CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
ARMADURA ENCOFRADO METALICO OPCION 1 OPCION 2
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 NIVEL ENTREPISO SUPERIOR (Nivel 0.00m)
CANTIDAD 28,00m3
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
1,34m2/hr 1,11m2/hr 76,50kg/hr 57,40kg/hr 4,95m2/hr 3,75m2/hr 6,00m3/hr 3,50m3/hr 6,00m3/hr 3,50m3/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
138,28hr 166,94hr 38,80hr 51,71hr 37,43hr 49,41hr 4,67hr 8,00hr 4,67hr 8,00hr
17,00 días 21,00 días 5,00 días 6,00 días 5,00 días 6,00 días 0,58 días 1,00 días 0,58 días 1,00 días
COSTOS COSTOS COSTOS
EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA EQUIPO COSTO POR HORA
GRUA 75 TON $80,00 GRUA 75 TON $80,00 GRUA 75 TON $80,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00 2 CHOMPIPA 7M3 $40,00
TOLVA $10,00 BOMBA ESTACIONARIA $120,00
GRUA 75 TON $80,00
TOTAL $80,00 TOTAL $80,00 TOTAL $80,00 TOTAL $130,00 TOTAL $160,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16 1 MAESTRO OBRA $6,16
3 OP $11,09 4OP $14,78 3 OP $11,09 6 OPERARIOS $22,18 6 OPERARIOS $22,18
7 PEONES $12,32 6 PEONES $10,56 5 PEONES $8,80 8 PEONES $14,08 8 PEONES $14,08
TOTAL $29,57 TOTAL $31,50 TOTAL $26,05 TOTAL $42,42 TOTAL $42,42
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTO 
MATERIALES
MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3 MATERIAL COSTO POR M3























COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTOS COSTOS
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
RENDIMIENTO
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO
OPCION 2
185,30m2 2968,00kg 185,30m2 CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA
FORMALETA ARMADURA PANEL MULTITUBULAR OPCION 1







2,00 días 4,00 días
EQUIPO COSTO POR HORA
1 BACK HOE 416C $23,00
2 VAGONETAS $30,00
TOTAL $53,00
PERSONAL COSTO POR HORA 
(INCLUYE CARGAS 
SOCIALES)
1 MAESTRO OBRA $6,16
3 PEONES $5,28
TOTAL $11,44
















 Diseño del proceso constructivo del proyecto Emisario Submarino de la Ciudad de Limón 87 
ADEMADO DE EXCAVACION
CANTIDAD 720,00m2
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
2,80m 2/hr 2,40m 2/hr 3,42m 2/hr 2,10m 2/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
257,14hr 300,hr 210,53hr 342,86hr
32,00 días 38,00 días 26,00 días 43,00 días
EQ UIP O CO STO  P OR  H OR A EQ UIP O CO STO  P OR  H OR A
M AR TIN ETE 
DELM AG
$180,00 1 EXCA VA DO RA  
KO M ATSU P C400
$85,00
GR UA  75 TON $80,00 PERFO RA DO RA  
40 CM 2
$157,00
GUIA $30,00 2 C HO M PIPA  7M 3 $40,00
EXTRA CTO R $45,00 BO M BA  
TELESC OPICA
$150,00
TOTAL $335,00 TOTAL $432,00
PERSO NA L CO STO  P OR  H OR A 
(IN CLUYE C AR GA S 
SO CIALES)
PERSO NA L CO STO  P OR  H OR A 
(IN CLUYE C AR GA S 
SO CIALES)
1 M A ESTRO  OB RA $6,16 1 M A ESTRO  OB RA $6,16
2 O PERA RIO S $7,39 3 O PERA RIO S $3,70
3 P EO NES $5,28 4 P EO NES $7,04
TOTAL HR $18,83 TOTAL $16,90
M ATERIAL CO STO  P OR  M 2 M ATERIAL CO STO  P OR  M 2
TA BLA ESTA CA $138,00 CO NC RETO 
ESTRUC TUR AL
$181,00













COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTOS COSTOS
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
TIEMPO TIEMPO
720,00m 2 720,00m 2
RENDIMIENTO RENDIMIENTO
OPCION 1 OPCION 2
TA BLA ESTA CA DO M UR O P ER FOR AD O
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DEMOLICIONES
CANTIDAD 125,00m2
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
12,35m 2/hr 9,60m 2/hr 5,60m 2/hr 4,40m 2/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
10,12hr 13,02hr 22,32hr 28,41hr
1,00 días 2,00 días 3,00 días 4,00 días
EQ UIPO C OSTO PO R HO RA EQ UIPO C OSTO PO R HO RA
1 EXC AVAD OR A 
JO HN  D EER E 
190LC
$25,00 1 CO M PR ESO R 
A IR E Y P UNTA
$22,00
M A RTILLO  10-15 
TO N
$24,00 1B AC K H O E 416C $23,00
2 VAG ON ETAS $30,00 2 VAG ON ETAS $30,00
TOTAL $79,00 TOTAL $75,00
P ERSON AL C OSTO PO R HO RA  
(IN CLUYE CA RG AS 
SO CIALES)
P ERSON AL C OSTO PO R HO RA  
(IN CLUYE CA RG AS 
SO CIALES)
1 M AESTR O OB RA $6,16 1 M AESTR O OB RA $6,16
1 OP ERA R IO S $3,70 2 OP ERA R IO $7,39
3 PEO NES $5,28 3 PEO NES $5,28
TOTAL $15,14 TOTAL $18,83
M A TER IA L C OSTO PO R M ² M A TER IA L C OSTO PO R M ²













COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTOS COSTOS
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
RENDIMIENTO RENDIMIENTO
TIEMPO TIEMPO
OPCION 1 OPCION 2
M A RTILLO  H ID RA ULIC O R OM P EDO R A NEUM ATICA
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ESTRUCTURA DE DERIVACION Y REBALSE
CANTIDAD 6,75m3
MAXIMO MINIMO
0,30m 3/hr 0,20m 3/hr
MINIMO MAXIMO
22,50hr 33,75hr
3,00 días 4,00 días
EQUIPO CO STO P OR HO RA
1 EXCAVA DORA  
JO HN DEERE 
190LC
$25,00
1 C HOM P IPA 7M 3 $20,00
TOLVA $10,00
TOTAL $55,00
PERSON AL CO STO P OR HO RA 
(IN CLUYE CARG AS 
SOCIA LES)
1 M A ESTRO  OBRA $6,16
1 O PERARIO $3,70
3 P EO NES $5,28
TOTAL $15,14
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IMPERMEABILIZACION DE ESTRUCTURAS
CANTIDAD 720,00m2
MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO
2,93m 2/hr 1,95m 2/hr 3,87m 2/hr 2,90m 2/hr
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
245,73hr 369,23hr 186,05hr 248,28hr
31,00 días 46,00 días 23,00 días 31,00 días
EQUIPO COSTO POR HO RA EQUIPO COSTO POR HO RA
TOTAL $0,00 TOTAL $0,00
PERSONAL COSTO POR HO RA 
(INC LUYE CARG AS 
SOCIALES)
PERSONAL COSTO POR HO RA 
(INC LUYE CARG AS 
SOCIALES)
1 M AESTRO OBRA $6,16 1 M AESTRO OBRA $6,16
2 OP ERA RIO $7,39 2 OP ERA RIO $7,39
2 PEONES $5,28 2 PEONES $3,52
TOTAL $18,83 TOTAL $17,07
M ATERIAL COSTO POR M 2 M ATERIAL COSTO POR M ²
XYP EX $10,14 PENETR ON $6,35













COSTO HORARIO MANO OBRA COSTO HORARIO MANO OBRA
COSTO MATERIALES COSTO MATERIALES
COSTOS COSTOS
COSTO HORARIO EQUIPO COSTO HORARIO EQUIPO
RENDIMIENTO RENDIMIENTO
TIEMPO TIEMPO
OPCION 1 OPCION 2
XYP EX PENETR ON PLUS









































Nota: Los cuadros que se presentan a continuación fueron realizados en el programa de 
cómputo Excel 2000. 















572,00 m3 $76,00 572,00 m3 $30,67 572,00 m3 $82,61



















35,00 39,50 44,00 13,00 19,00 25,00 48,00 54,00 60,00
CALIFICACION 14,43 CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 10,56
 FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  
 MATERIAL   PERSONAL   FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  
 MATERIAL   PERSONAL   FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  
 MATERIAL   PERSONAL  
0,15 0,30 0,20 0,10 0,30 0,10 0,35 0,30 0,30





















CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 2,50
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL49,36 92,50 45,87
OPCION 3
EMPLEO DE MARTILLO HIDRAULICO EMPLEO DE ADITAMENTO PERFILADOR EXPLOSIVOS 
OPCION 1 OPCION 2
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245,00 m3 $392,05 245,00 m3 $183,98 245,00 m3 $377,56






















20,00 37,50 55,00 9,00 22,50 36,00 19,00 41,00 63,00
CALIFICACION 18,00 CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 16,46
 FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO   MATERIAL 
 
PERSONAL  FACTIB. 
  
DISPONIBILI




PERSONAL  FACTIB. 
  DISPONIB. 





0,15 0,30 0,20 0,10 0,30 0,10 0,35 0,30 0,30
CALIFICACION 9,75 CALIFICACION 7,50 CALIFICACION 14,25
















CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 2,50
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
EMPLEO DE MARTILLO HIDRAULICO EMPLEO DE ADITAMENTO PERFILADOR EXPLOSIVOS 
56,21 92,50 57,58
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CONCRETO ZANJAS PORCION CORALINA
COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
687,00 m3 $9,27 687,00 m3 $17,37 687,00 m3 $20,22






















6,00 9,00 12,00 6,00 9,00 12,00 6,00 9,00 12,00
CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00
 FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO   MATERIAL 
 
PERSONAL  FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO   MATERIAL 
 
PERSONAL  FACTIB. 
  DISPONIB. 





0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30
CALIFICACION 15,00 CALIFICACION 13,50 CALIFICACION 12,75
















CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL100,00 75,19 70,67
OPCION 3
CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
OPCION 1 OPCION 2
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CONCRETO ZANJAS PORCION MARINA
COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
245,00 m3 $170,65 245,00 m3 $135,78















10,00 20,50 31,00 6,00 13,00 20,00
CALIFICACION 19,02 CALIFICACION 30,00
 FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO   MATERIAL 
 
PERSONAL  FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO   MATERIAL 
 
PERSONAL 
0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
CALIFICACION 15,00 CALIFICACION 13,50










CALIFICACION 2,50 CALIFICACION 2,50
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL
CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA
76,31 96,00
OPCION 1 OPCION 2
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TRASLADO DE EMISARIO AL SITIO DE HUNDIMIENTO
COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
1,00 GLOBAL $3.879,32 1,00 GLOBAL $825,72 1,00 GLOBAL $1.857,41






















1,56 2,33 3,11 0,33 0,50 0,66 5,97 11,95 17,92
CALIFICACION 6,39 CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 1,25
 FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO   MATERIAL 
 
PERSONAL  FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  MATERIAL 
 
PERSONAL  FACTIB. 






0,10 0,30 0,15 0,20 0,30 0,15 0,25 0,30 0,20
CALIFICACION 8,25 CALIFICACION 9,75 CALIFICACION 11,25














CALIFICACION 0,00 CALIFICACION 0,00 CALIFICACION 0,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL25,28 89,75 17,34
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
TRASLADO DE TUBERÍA ESTERO MOIN A 
SITIO HUNDIMIENTO
TRASLADO DE TUBERÍA ESTERO 
CIENEGUITA A SITIO DE HUNDIMIENTO
DIRECTO AL SITIO DE HUNDIMIENTO








300,00 M3 $15,13 300,00 M3 $22,95















1,00 1,50 2,00 2,00 2,50 3,00
CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 18,00
 FACTIB. 











0,40 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30
CALIFICACION 15,00 CALIFICACION 15,00











CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL100,00 70,97
OPCION 1 OPCION 2
EXCAVADORA BACK HOE









UNITARIO COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
2500,00 M3 $33,04 2500,00 M3 $21,06 2500,00 M3 $30,49






















69,00 80,00 91,00 25,00 33,00 41,00 69,00 83,50 98,00
CALIFICACION 12,38 CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 11,86
 FACTIB. 


















0,10 0,30 0,15 0,10 0,30 0,15 0,40 0,30 0,30
CALIFICACION 8,25 CALIFICACION 8,25 CALIFICACION 15,00
















CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 0,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL44,47 93,25 47,27
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
EMPLEO DE MARTILLO HIDRAULICO EMPLEO DE ADITAMENTO PERFILADOR EXPLOSIVOS 














25,31 M3 $25,39 25,31 M3 $30,39 25,31 M3 $35,39






















0,45 0,54 0,63 0,45 0,54 0,63 0,45 0,54 0,63
CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00
 FACTIB. 


















0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30
CALIFICACION 15,00 CALIFICACION 13,50 CALIFICACION 11,48














CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL100,00 90,27 71,72
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA






LOSA INFERIOR (Nivel  -12.00m)
COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
116,00 M3 $16,42 116,00 M3 $19,28 116,00 M3 $22,13
CALIFICACION 50,00 CALIFICACION 42,59 CALIFICACION 37,09
 TIEMPO 
(DIAS) 
MINIMO  TIEMPO 
PROMEDIO 
 MAXIMO  TIEMPO 
(DIAS) 
MINIMO  TIEMPO 
PROMEDIO 
 MAXIMO  TIEMPO 
(DIAS) 
MINIMO  TIEMPO 
PROMEDIO 
 MAXIMO 
1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00
CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00
 FACTIB. 

















0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30
CALIFICACION 12,00 CALIFICACION 13,50 CALIFICACION 12,75













CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL
CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
97,00 91,09 84,84
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
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125,00 M3 $15,72 125,00 M3 $18,57 125,00 M3 $21,43
CALIFICACION 50,00 CALIFICACION 42,31 CALIFICACION 36,67
 TIEMPO 
(DIAS) 
MINIMO  TIEMPO 
PROMEDIO 
 MAXIMO  TIEMPO 
(DIAS) 
MINIMO  TIEMPO 
PROMEDIO 
 MAXIMO  TIEMPO 
(DIAS) 
MINIMO  TIEMPO 
PROMEDIO 
 MAXIMO 
1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00
CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00
 FACTIB. 

















0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30
CALIFICACION 12,00 CALIFICACION 13,50 CALIFICACION 12,75













CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL97,00 90,81 84,42
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
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62,00 M3 $16,42 62,00 M3 $19,28 62,00 M3 $22,13



















1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00
CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00
 FACTIB. 

















0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30
CALIFICACION 12,00 CALIFICACION 13,50 CALIFICACION 12,75
















CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL
CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
97,00 91,09 84,84
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
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PAREDES  Y COLUMNAS NIVEL BOMBEO Y MICROTAMICES
COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
138,10 M3 $16,42 138,10 M3 $19,28 138,10 M3 $22,13



















1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00
CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00
 FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  MATERIAL 
 
PERSONAL  FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  MATERIAL 
 
PERSONAL  FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  MATERIAL 
 
PERSONAL 
0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30
CALIFICACION 12,00 CALIFICACION 13,50 CALIFICACION 12,75














CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL97,00 91,09 84,84
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
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45,00 M3 $36,30 45,00 M3 $42,61 45,00 M3 $48,93



















0,94 1,28 1,61 0,94 1,28 1,61 0,94 1,28 1,61
CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00
 FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  MATERIAL 
 
PERSONAL  FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  MATERIAL  PERSONAL  FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  MATERIAL  PERSONAL 
0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30
CALIFICACION 12,00 CALIFICACION 13,50 CALIFICACION 12,75
















CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL
CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
97,00 91,09 84,84
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
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119,00 M3 $15,72 119,00 M3 $18,57 119,00 M3 $21,43
CALIFICACION 50,00 CALIFICACION 42,31 CALIFICACION 36,67
 TIEMPO 
(DIAS) 
MINIMO  TIEMPO 
PROMEDIO 
 MAXIMO  TIEMPO 
(DIAS) 
MINIMO  TIEMPO 
PROMEDIO 
 MAXIMO  TIEMPO 
(DIAS) 
MINIMO  TIEMPO 
PROMEDIO 
 MAXIMO 
1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00
CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00
 FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  MATERIAL 
 
PERSONAL  FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  MATERIAL  PERSONAL  FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  MATERIAL  PERSONAL 
0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30
CALIFICACION 12,00 CALIFICACION 13,50 CALIFICACION 12,75













CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL97,00 90,81 84,42
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
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178,50 M3 $15,72 178,50 M3 $18,57 178,50 M3 $21,43



















0,73 1,10 1,46 0,73 1,10 1,46 0,73 1,10 1,46
CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00
 FACTIB. 






  DISPONIB. 
DE EQUIPO 
 MATERIAL  PERSONAL  FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO 
 MATERIAL  PERSONAL 
0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30
CALIFICACION 12,00 CALIFICACION 13,50 CALIFICACION 12,75
















CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL
CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA CHORREA CON BOMBA TELESCOPICA
97,00 90,81 84,42
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
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 NIVEL ENTREPISO SUPERIOR (Nivel 0.00m)
COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO COSTO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO 
UNITARIO 
28,00 M3 $36,30 28,00 M3 $42,61













0,58 0,79 1,00 0,58 0,79 1,00
CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 30,00
 FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  MATERIAL 
 
PERSONAL  FACTIB. 
  DISPONIB. 
DE EQUIPO  MATERIAL  PERSONAL 
0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
CALIFICACION 12,00 CALIFICACION 13,50











CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL97,00 91,09
OPCION 1 OPCION 2
CHORREA DIRECTA CON TOLVA CHORREA CON BOMBA ESTACIONARIA








720,00 M2 $274,09 720,00 M2 $409,22













32,00 35,00 38,00 26,00 34,50 43,00
CALIFICACION 29,57 CALIFICACION 30,00
 FACTIB. 






  DISPONIB. 
DE EQUIPO 
 MATERIAL  PERSONAL 
0,20 0,30 0,30 0,20 0,30 0,30
CALIFICACION 12,00 CALIFICACION 12,00











CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL
TABLAESTACADO MURO PERFORADO
96,57 80,49
OPCION 1 OPCION 2









125,00 M2 $8,58 125,00 M2 $18,77













1,00 1,50 2,00 3,00 3,50 4,00
CALIFICACION 30,00 CALIFICACION 12,86
 FACTIB. 






  DISPONIB. 
DE EQUIPO 
 MATERIAL  PERSONAL 
0,40 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30
CALIFICACION 15,00 CALIFICACION 15,00











CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL100,00 55,71
OPCION 1 OPCION 2
MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDORA NEUMATICA









720,00 M2 $17,86 720,00 M2 $11,39













31,00 38,50 46,00 23,00 27,00 31,00
CALIFICACION 21,04 CALIFICACION 30,00
 FACTIB. 






  DISPONIB. 
DE EQUIPO 
 MATERIAL  PERSONAL 
0,40 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30
CALIFICACION 15,00 CALIFICACION 15,00











CALIFICACION 5,00 CALIFICACION 5,00
CALIFICACIÓN FINAL CALIFICACIÓN FINAL
XYPEX PENETRON PLUS
72,94 100,00
OPCION 1 OPCION 2






i. Instalación de tuberías de polietileno. 
 
ii. Obras de retención y excavaciones. 
 
iii. Impacto Ambiental. 
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La instalación de tuberías construidas de 
materiales convencionales generalmente requiere 
que la colocación y junta del tubo se haga pieza 
por pieza en la trinchera. Esto implica que la 
zanja sea lo suficientemente ancha como para 
dar espacio a uno o dos instaladores, sus 
herramientas y que les quede lugar para trabajar. 
Debido a la flexibilidad y resistencia 
natural de la tubería de polietileno, ésta puede 
ser preensamblada junto a la trinchera, donde 
hay suficiente espacio para realizar rápida y 
eficientemente el procedimiento de unión (juntas), 
permitiendo una mejor inspección de las mismas 
una vez terminadas antes de introducir la tubería 
en la trinchera. 
Una vez que la tubería haya sido unida, 
puede ser colocada en la trinchera mediante una 
simple operación. La trinchera puede ser muy 
angosta en comparación con los anchos que se 
utilizan en tuberías de materiales convencionales 
y puede ser excavada por un sinnúmero de tipos 
de maquinaria. 
Debido a que el polietileno es un material 
sensible al calor, la unión por termofusión crea un 
enlace molecular, o sea un traslado o intercambio 
de moléculas que hacen que la unión sea tan 
estable y resistente como las paredes del tubo 
mismo. 
Esto implica que al utilizar la termofusión 
como una solución práctica para la unión de la 
tubería, se garantice la impermeabilización 
absoluta de la misma y por lo tanto, en 
aplicaciones marinas se tenga homogeneidad en 
las propiedades mecánicas a lo largo del tramo, 
con esto se asegura que el tubo no sufrirá 







El ancho máximo de la trinchera será de 
aproximadamente el diámetro del tubo más 60 
cm y siempre que sea posible será tan angosta 
como el diámetro del tubo más 30 cm. La 
importancia del ancho de la trinchera no es tanto 
su costo, que claro está es un factor, sino la 
eficiencia del sistema final. Tanto las paredes 
como el piso de la trinchera deben ser planos 
para facilitar una adecuada consolidación y 
compactación del material de relleno (ver Figura 
3). 
En suelos muy gruesos o con muchas 
piedras grandes o protuberancias, puede ser 
necesario cortar de más y extender una cama de 
grava fina en la base de la trinchera para eliminar 
esfuerzos en la tubería. No es recomendable 
utilizar arena ordinaria para este propósito porque 
es posible que se lave dejando al tubo sin 
soporte. 
La conformación de la base de la trinchera es 
importante. Debe ser lo suficientemente plana y a 
nivel o graduada con la pendiente correcta donde 
se especifique. Una instalación donde esto es 
significativo sería un sistema de flujo por 
gravedad. La gradiente puede conseguirse por 
medio de grava o piedra finamente triturada. En 
caso de que se trate con un suelo pobre, deberá 
estabilizarse la base de la trinchera habiendo 
drenado primero el área. En terreno rocoso, no 
deberá instalarse la tubería directamente sobre la 
superficie dura. La trinchera debería cortarse de 
15 a 30 cm de más por debajo de la profundidad 
requerida y rellenarse nuevamente con tierra o 
grava fina. Las trincheras realizadas en terreno 
suelto pueden requerir un talud desde los bordes 
superiores hasta su base para prevenir el colapso 
de las paredes de las mismas (ver Figura 3 b). 
En algunos casos es preferible excavar 
una trinchera con una sección superior más 
ancha de corte recto hasta la parte superior del 
tubo (ver Figura 3 c). En cualquiera de los casos, 
el relleno de la trinchera no será una carga 


















(a)                                      (b)                                                       (c)                               
 
 




Usualmente es necesario negociar curvas  en la 
construcción de largos tramos de tubería. La 
flexibilidad natural del polietileno  permitirá que 
tramos de tubo tengan cierto radio. Las trincheras 
pueden, sin embargo, ser excavadas para     
ajustarse a curvas que estén dentro de las 
capacidades del tubo. 
El grado en que un tubo puede ser doblado en 
frío alrededor de un radio depende de la razón 
SDR. El cuadro mostrado a continuación enlista 
los radios de curvatura mínimos recomendados 
para cualquier tamaño de tubo. 
 
   
             Razón SDR                        Radio de curvatura mínimo, (en diámetros) 
 
32.5                                                                   40 
26                                                                    36 
21                                                                    32 
17                                                                    26 
15.5                                                                    24 
11 y menores                                                       20 
 
Cuadro 2. Deflexión vrs. SDR (Word 2000) 
 
 
Términos utilizados en una 
trinchera 
 
Fundación y encamado: El uso de material de 
fundación puede ser requerido únicamente 
cuando sea necesario elevar la base de la 
trinchera hasta el nivel del tubo, o cuando se 
encuentre un suelo inestable o rocoso en el fondo 
de la misma. Como se mencionó anteriormente, 
este material puede ser tierra o grava fina. 
 
Relleno inferior: Este relleno provee estabilidad 
al tubo desde los lados y la parte inferior. El mejor 
material es roca triturada, grava fina o arena 
gruesa, y deberá introducirse con una 
herramienta angosta para asegurarse de que el 
material está bien consolidado a los lados del 
tubo como alrededor de él. El material de relleno 
debe introducirse a la trinchera gradualmente de 
manera que el proceso de compactación pueda 
ser llevado simultáneamente con la colocación. Si 
se aplica mucho material al mismo tiempo, éste 
puede causar un efecto de puente con lo cual se 
formarán cavidades bajo el tubo, lo cual 
provocará posteriormente una pérdida de soporte 
del tubo. 
 
Relleno superior: Arena gruesa, grava fina o 
piedra triturada. Esta sección del relleno deberá 
llevarse a cabo de la misma manera que en el 
relleno inferior. El material deberá ser adicionado 
gradualmente en capas de 100 – 150 mm y 
compactada simultáneamente. El relleno superior 
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deberá llegar hasta 150 – 300 mm sobre la 
corona del tubo, dependiendo del tamaño del 
mismo. 
 
Relleno final: Este relleno puede ser el material 
original excavado u otro suelo adecuado, que no 
contenga rocas excesivamente grandes que 
puedan dañar el tubo inicialmente o permitir un 
posterior lavado y pérdida de consolidación. El 
relleno deberá ser compactado a un mínimo del 
90% del Próctor Estándar. 
En sitios donde el nivel freático sea muy alto el 
tubo tenderá a flotar. Este efecto deberá 
impedirse mediante una cantidad extra de relleno 
para asegurarse de que el tubo permanecerá en 
su lugar. La profundidad requerida de esta 
cubierta depende del diámetro exterior del tubo, 
el peso del mismo vacío, la densidad del suelo 





                                 
        Relleno                   150-300                                                                                                     Relleno ordinario 
        lateral                             mm                                   Relleno superior 
        
  Línea de centro                                                                                         Material de 
                                                                                                                    encamado 
  del tubo                                                                                                         
 
                                                                                                                   Relleno inferior                            Sólo si hay 
                                                                                                                                                                        fondo  
                                                                                                                                                                        inestable 
                                                                                                                   Encamado                                    o                                                                        
                                                                                                                   Máx 150 mm                                rocoso 









Figura 4. Configuración de trinchera y terminología (Word 2000) 
 
 
Procedimientos de prueba 
 
Prueba de presión fuera de la 
trinchera 
 
Se recomienda realizar una prueba de presión 
anterior a la instalación del tubo. 
 Una vez que el tubo haya sido unido, se 
llena con agua; cuidadosamente se extrae el aire 
atrapado. Se somete el tubo a una presión 
hidrostática de prueba que deberá ser 1.5 veces 
la presión de diseño por un máximo de tres horas. 
Durante este tiempo, será necesario añadir agua 
periódicamente para mantener la presión; esto 
compensará el estrangulamiento inicial del tubo. 
La tensión en la línea de presión se determina por 
observación; sin embargo no es necesario medir 
la cantidad de agua utilizada. Posteriormente se 
examinan todas las juntas, cualquier goteo o fuga 
deberá ser reparado. 
 
Pruebas en la trinchera 
 
Se llena la tubería con agua una vez colocada; se 
extrae cuidadosamente el aire atrapado. Se 
somete el elemento del sistema que se encuentre 
a mayor profundidad a una presión de 1.5 veces 
la presión de diseño y se revisa si hay fugas. 
Cuando, según criterio técnico, las condiciones 
locales requieran que la trinchera sea rellenada 
inmediatamente después de instalada la tubería, 
se aplica la presión de prueba una vez terminado 
el relleno, pero no antes del tiempo de curado de 
cualquier concreto que se pueda haber utilizado 
(aprox. 36 horas para la fragua inicial). 
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Los procedimientos de prueba consisten en dos 
etapas: la expansión inicial y la fase de prueba. 
Cuando la presión de prueba es aplicada a un 
tubo lleno de agua, éste se expande. Durante la 
expansión inicial, se debe adicionar suficiente 
agua al sistema en intervalos de una hora durante 
tres horas para mantener la presión. Luego de 
aproximadamente cuatro horas, la expansión 
inicial debe haber finalizado y la prueba en sí 
puede iniciar. 
Cuando se va a iniciar la prueba, el tubo 
está lleno de agua y es sometido a una presión 
de 1.5 veces la presión de diseño del sistema. La 
fase de prueba no debe exceder las tres horas, 
luego de este tiempo cualquier falta de agua 
deberá ser repuesta y medida. Se añade y mide 
el agua necesaria para regresar el sistema a la 
presión de prueba y se compara ésta con la 
máxima permisible en el Cuadro 3. 
 Una prueba de fuga opcional consiste en 
mantener la presión de prueba por un periodo de 
más de cuatro horas, y luego dejar caer la presión 
en 10 psi (0.69 Mpa). Si la presión se mantiene 
dentro de un 5% de la presión objetivo por una 





La tubería de polietileno es ideal para el uso en 
aplicaciones marinas, a saber, océanos, lagos, 
estanques, pantanos o ríos. El cruce de éstas 
áreas con tuberías de polietileno tiene algunas 
similitudes y algunas diferencias con 
instalaciones normales tierra adentro. 
 Los tubos de polietileno, debido a su 
densidad de sección de corte, flotará cerca o en 
la superficie del líquido. Si se transporta un 
líquido comparable al líquido externo permitirá al 
polietileno flotar con la corona del tubo justo por 
debajo de la superficie. 
 Las cualidades inherentes de los tubos 
de polietileno de flexibilidad, bajo peso, 
resistencia a la corrosión, longitudes homogéneas 
y resistencia a la abrasión permite su aceptación 
en dragados, estanques de aireamiento y otros. 
Las principales preocupaciones a la hora de 
instalar tuberías marinas son las siguientes: 
a) flotación o hundimiento 
b) capacidades de presión interna 
c) resistencia al colapso del tubo 















Litros por 100 m de tubo 
mm 1 hora 2 horas 3 horas mm 1 hora 2 horas 3 horas 
50.8 0.9224 1.3836 1.7295 508 32.284 63.415 92.24 
76.2 1.153 1.7295 2.8825 558.8 40.355 80.71 121.065 
101.6 1.4989 2.8825 4.612 609.6 51.885 102.617 153.349 
127 2.4213 4.7273 7.2639 711.2 63.415 127.983 193.704 
152.4 3.459 6.918 10.377 762 71.486 145.278 220.223 
203.2 5.765 11.53 17.295 812.8 80.71 164.879 247.895 
254 8.6475 14.989 24.213 914.4 103.77 207.54 311.31 
304.8 12.683 26.519 39.202 1066.8 138.36 276.72 415.08 
355.6 16.142 32.284 48.426 1219.2 172.95 311.31 495.79 
406.4 19.601 38.049 57.65 1371.6 207.54 345.9 576.5 
457.2 25.366 49.579 74.945     
 
Cuadro 3. Tabla de permisibles de expansión bajo la presión de prueba (Word 2000)
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Flotación o hundimiento 
 
Una tubería de polietileno con densidades 
comparables del líquido tanto dentro como fuera 
de ella flotará en equilibrio en la superficie. Un 
incremento del 10 – 20% en el peso del tubo, 
hundirá el tubo hasta el fondo, siempre y cuando 
no existan corrientes submarinas.  
 En el caso de instalación bajo el agua, es 
importante seleccionar el peso apropiado 
(anclajes) y el espaciamiento del mismo. Cuando 
sea posible, la tubería submarina deberá 




Una tubería marina, como cualquier otra, deberá 
ser diseñada para soportar la presión prevista y 
picos de presión. En algunos casos, otros 
parámetros de diseño requieren una pared más 
gruesa que con la presión de trabajo. En estos 
casos, el diseño para mar adentro prevalecerá 
sobre la porción marina y el diseño convencional 
prevalecerá para la porción terrestre. 
 
Resistencia al colapso 
 
La resistencia al colapso del tubo debido a 
dobleces, cargas externas o fuerzas ambientales 
debe ser direccionada. El tubo, siendo 
sumergido, estará sujeto a presiones externas del 
agua que lo rodea. La presión puede tener el 
efecto de causar el colapso si el tubo está sólo 
parcialmente lleno o en el peor de los casos, 
totalmente vacío. Si el tubo está lleno y sus 
extremos abiertos, la presión dentro del mismo 
normalmente igualará o excederá la presión de 
afuera, dependiendo del bombeo y no se debe 
considerar una situación de colapso. 
 
Anclajes de tuberías de polietileno 
  
Un factor a considerar durante el flotamiento y 
remolque de la tubería del emisario submarino, 
es el peso de los anclajes, debido a los efectos 
ocasionados por las deflexiones y/o torsiones que 
se presentan en el proceso.  Es importante que 
las distancias entre los anclajes no sean muy 
grandes para evitar deformaciones permanentes 
en la tubería.   
Básicamente existen dos consideraciones 
para determinar el peso apropiado para anclar la 
tubería de HDPE en el fondo marino.  El primero 
consiste en determinar cuánto lastre es necesario 
para evitar la flotación y prevenir el movimiento 
horizontal del emisario debido a corrientes en 
áreas fuera de la zona de rompiente del oleaje;  
la segunda consideración consiste en prevenir el 
movimiento dentro de la zona de rompiente del 
oleaje durante las peores condiciones de 
tormenta. 
El factor de hundimiento que no es más 
que la gravedad específica del sistema, se usa 
como un indicador de la estabilidad de la tubería 
y su resistencia a las diversas fuerzas 
hidrodinámicas ejercidas por el mar. 
La selección del diseño del anclaje 
se basa primordialmente en tres aspectos 
a saber: 
 
• Facilidad de sujetar los anclajes a la 
tubería, 
• Resistencia de los seguros a la corrosión 
del agua salada y, 
• Facilidad de colar el concreto. 
 
Existen muchos diseños de anclajes, 
pero se prefiere el uso de los de tipo rectangular 
en vez de los de tipo circular ya que estos no 
rodarán cuando sean sometidos a las fuerzas 
laterales de las corrientes. 
Los anclajes rectangulares se clasifican 
en tres tipos, según el diámetro de tubería de 
HDPE que se utilice. 
Para el moldeo de los anclajes de 
concreto se deben usar aditivos que aumenten su 
resistencia química al agua de mar, por ejemplo 
los aditivos a base de silica fume.  También se 
deben usar aditivos que combatan el pH del suelo 
marino y un aditivo adicional para contrarrestar la 
agresión mecánica debido al contacto de los 
bloques con el agua de mar.  El peso específico 
del concreto deberá estar entre 2247 a 2568 
kg/m³ y deberá tener una resistencia final  mínima 
de 350 kg/cm² a los 28 días. Además deberán 
estar reforzados con acero. Los anclajes de 
concreto para tubos de 100 mm o menores 
pueden ser reforzados con malla electrosoldada. 
Los tornillos, tuercas, etc., utilizadas en tuberías 
submarinas deberán ser resistentes a la 
corrosión. 
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La longitud entre anclajes, puede variar 
de acuerdo al tamaño del tubo. Un tubo de 
tamaño nominal de 50 mm o menos tendría 
anclajes espaciados de 1.8 a 2.4 metros. 
Tamaños de 75 a 300 mm deberán tener anclajes 
distanciados a 2.4 – 3.7 metros y tubos mayores 
a 350 mm, sus anclajes estarán a intervalos de 
3.7 – 4.6 metros. 
Una tubería con los anclajes sujetos en 
tierra firme deberá ser manipulada con extremo 
cuidado para no abollarla.  
Cuando resulte de beneficio mantener 
flotando la tubería o que su perfil esté en o cerca 
de la superficie, se pueden utilizar collares de 
flotamiento o tuberías taponadas de polietileno 
paralelas. 
 Una tubería utilizada para transportar un 
medio gaseoso o uno que tenga periodos de 
bolsas de aire deberá ser anclado pesadamente 
para mantener su posición en el fondo. Las 
tuberías que transporten líquidos se pueden 
anclar de forma más liviana.  
 Es importante mencionar que es posible 
tener corrientes con velocidades de 24 metros 
por segundo debidas a la acción del oleaje. Con 
estas condiciones es necesario tomar 
consideraciones adicionales en el diseño, como 
peso adicional en anclajes, menor espaciamiento 
de los anclajes y/o tubos de paredes más 
gruesas. Enterrar tuberías marinas, que no 
siempre es posible, no debe considerarse como 
una solución cuando la corriente exceda 





















Inspección post instalación 
 
Una vez que la tubería haya sido hundida, es 
recomendable que buzos experimentados y 
competentes la revisen para asegurarse que: 
a) La tubería se encuentra en la dirección 
correcta. 
b) Se le permitió a la línea de tubería seguir 
el contorno del fondo, sin que haciendo de 
puente en alguna depresión del mismo. 
Todos los anclajes deberán estar en el 
fondo para resistir mejor cualquier fuerza 
de levantamiento debida a las corrientes. 
c) En el caso de un emisario submarino, 
todos los difusores están intactos y en 
posición vertical. 
d) Cualquier cinturón u otro objeto sujeto 
alrededor del tubo durante el proceso de 
hundimiento, ha sido removido. 
e) Para la tubería colocada en trinchera, el 
tubo está localizado en el centro de la 
misma y no descansa sobre ningún 
escombro o roca que la pueda dañar. Si 
existe alguna roca deberá eliminarse. 
f) En caso de que el tubo vaya enterrado, el 
proceso de relleno no ha dañado la tubería 
y el espesor de la cubierta sobre el tubo es 
el correcto. 
g) En la zona de transición, el tubo se 
encuentra bien posicionado en la trinchera 
y a una adecuada profundidad  
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Obras de retención y 
excavaciones 
 
Tipos de muros y sus 
características asociadas 
 
Se deben distinguir dos tipos de estructuras de 
retención: a) las rígidas o semirígidas, es decir, 
aquellas en que la forma de la estructura no 
cambia como resultado del empuje lateral y solo 
experimentan una rotación o traslación como un 
todo, sin que aparezcan deformaciones por 
flexión y b) las flexibles, en las que la estructura 
puede deformarse sin daños importantes. 
Entre las estructuras rígidas o 
semirígidas se pueden mencionar los muros de 
concreto de gravedad, los muros en voladizo, 
muros de contrafuerte, muros de semi-gravedad y 
los muros de celosía o tipo celular (ver Figura 5). 
Entre las estructuras flexibles figuran los muros 
de gravedad con gaviones, los muros de tierra 
armada, el suelo reforzado, las pantallas 
continuas de concreto y las pantallas de 
tablestacas metálicas (ver Figura 5). 
Otra clasificación, quizá preferible, hace 
la distinción por la forma de trabajo o de resistir 
los empujes de las tierras, lo que conlleva una 
misma forma de análisis. Así se puede distinguir 
entre las que resisten por peso y las que lo hacen 
por empotramiento bajo el nivel de excavación 
(más eventuales apoyos o anclajes) y flexión. 
Entre las estructuras que resisten por 
peso se pueden mencionar los muros de concreto 
de gravedad, los muros en voladizo, muros de 
contrafuerte, muros de semigravedad, muros de 
celosía o tipo celular, muros de gravedad con 





El muro tablestacado es el tipo de muro de 
contención más común cuando se trata de 
construcciones ribereñas. Por lo general es más 
económico que el muro de gravedad. El muro se 
conforma hincando tablestacas a lo largo de la 
línea requerida; posteriormente puede excavarse 
el suelo al frente del tablestacado (hincados y 
dragados) o rellenarse por detrás de éste 
(hincados y rellenados). A menudo se provee un 
soporte lateral cerca al extremo superior del muro 
mediante el uso de barras tensoras y bloques de 
anclaje. El trabajo de los bloques consiste en la 
movilización de la resistencia pasiva del suelo, y 
por tanto, deben estar colocados por detrás de la 
zona activa del muro. El comportamiento del 
muro es muy complejo debido a la interacción 





Además de la resistencia estructural del muro, se 
debe estudiar la estabilidad de las paredes de la 
excavación, la posibilidad de una falla por baja 
capacidad de soporte en el terreno y los posibles 
efectos de sifonamiento o falla de fondo cuando 
se utilicen métodos de bombeo para abatir el 
nivel freático. 
En caso de excavaciones profundas en 
las que existan edificios cercanos, se deberán 
conducir estudios especiales para calcular las 
posibles deformaciones del terreno producto de la 
excavación. Estas deformaciones no deberán 
exceder los límites admisibles, a partir de los 
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Figura 5. Algunos tipos de muros
Riesgos inherentes 
 
Deberá revisarse que toda excavación sea 
segura contra: 
 
a) Falla por la inestabilización del terreno en 
las paredes. 
b) Falla por deficiencias en la capacidad de 
soporte en el fondo. 
c) Sifonamiento o falla de fondo por 
subpresiones. 
d) Daños en estructuras vecinas por 
deformaciones del terreno producidas por 
la excavación. 
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La profundidad de los estudios que se ejecuten 
deberá ser congruente con el tipo de excavación 
proyectada y su importancia así como con las 
características del medio. Debe quedar claro que 
el riesgo que se asume al no estudiar una 
excavación o no proveer con protecciones a las 
zanjas es siempre alto y puede ocasionar hasta la 
pérdida de vidas humanas. Por otro lado, 
proteger excavaciones que de por sí no 
representan peligro es innecesario y costoso. 
 
Estabilidad de las paredes 
 
En el caso de arenas deberán utilizarse sistemas 
de soporte temporal siempre que la pendiente de 
los taludes sea mayor o igual que el ángulo de 
fricción del material. Para excavaciones por 
debajo del nivel freático es necesario utilizar 
sistemas de soporte, siempre que se requiera el 
bombeo del agua dentro de la excavación. 
 
Sifonamiento o falla de fondo por 
subpresiones 
 
El sifonamiento es la pérdida de resistencia total 
de un suelo producto de la acción de las fuerzas 
de filtración. Puede producirse principalmente 





Antes de excavar se debe verificar: 
 
• Las condiciones del suelo 
• La proximidad de los edificios, 
instalaciones de servicio público, 
carreteras de mucho tráfico y cualquier 
otra fuente de vibraciones 
• Si el suelo ha sido alterado en alguna 
manera 
• Proximidad de arroyos, alcantarillas 
antiguas, cables soterrados, etc. 
• Equipos, equipos de protección del 
personal, materiales de apuntalamiento (o 






Mientras se excava se debe observar: 
 
• Si cambian las condiciones del suelo, 
especialmente después de haber llovido 
• Si las condiciones indican algo de oxígeno 
o gas en la zanja 
• Las condiciones del apuntalamiento o 
ademado y si es adecuado según avanza 
la obra 
• La manera de entrar y salir de la 
excavación 
• Cambios en el movimiento de vehículos; 
mantenga los camiones lejos de los muros 
de la excavación 
• Que el material excavado esté a más de 
60 cm de los bordes de la zanja 
• Colocación de los equipos pesados o 
tuberías 
• Si las pantallas portátiles de protección de 
zanjas son adecuadas 
• Posición correcta de las riostras 
atravesadas o gatos y si son adecuados 
para evitar que pueda desplazarse el 
apuntalamiento 
• Que los trabajadores conocen los 
procedimientos apropiados y seguros y 
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La descarga de efluentes de aguas residuales al 
mar por medio de emisarios submarinos y 
sistemas de difusores representa una alternativa 
viable para los muchos centros poblados del 
mundo que están ubicados en las áreas costeras, 
particularmente en los países en desarrollo en los 
que los recursos financieros son limitados. Tales 
sistemas, una vez diseñados, construidos y 
operados, pueden aprovechar al máximo la 
capacidad innata de asimilación del ambiente 
marino, que funciona como una planta de 
tratamiento y disposición y, cuando están 
planificados apropiadamente no producirán 
ningún impacto indeseable en tales aguas 
marinas. 
 
Consideraciones del impacto 
ambiental 
 
Los posibles efectos de las descargas de aguas 
residuales en las aguas marinas pueden 
clasificarse como de salud pública, estéticos y 
sobre la ecología marina. 
 
Efectos sobre la salud pública 
 
La preocupación de la salud pública con relación 
a los requerimientos bacteriológicos en aguas de 
recreación está basada en la prevención del 
contacto entre personas que utilizan las aguas 
para actividades recreativas y los organismos 
patogénicos que pueden estar presentes en tales 
aguas si están afectadas por cantidades 
significativas de aguas negras. 
Las consideraciones de salud pública son 
aún de mayor importancia en aguas en las que se 
cosechan mariscos. Existe evidencia 
concluyendo que las enfermedades tales como la 
tifoidea y la hepatitis son transmitidas por 
mariscos provenientes de aguas contaminadas. 
Han ocurrido casos severos de 
envenenamiento resultantes de la descarga 
directa de contaminantes a aguas marinas, tales 
como el caso de la bahía de Minamata en el 
Japón, en el que grandes cantidades de 
metilmercurio tóxico ingresaron a la bahía. Sin 
embargo, tales incidentes no están asociados con 
sistemas que descargan aguas negras normales 
provenientes de alcantarillados a través de 




La preocupación estética se relaciona con la 
posible presencia de materias provenientes de 
aguas negras, tales como sólidos flotantes, grasa 
y aceite, que resultan en contaminación visual y 
olfativa y en la decoloración de las aguas marinas 
cuando la dilución es insuficiente. El 
pretratamiento y diseño apropiado de los 
sistemas de emisarios submarinos con difusores 





Incluyen el impacto de las sustancias 
relacionadas con las aguas negras en todo tipo 
de organismos marinos, incluyendo posibles 
sustancias tóxicas tales como hidrocarburos 
clorados (DDT, PCB, por sus siglas en inglés) y 
metales, los efectos del enriquecimiento en 
plancton por nutrientes y su relación con 
eutroficación, y los efectos de las materias en 
partículas en organismos bénticos. 
 
Parámetros de diseño para 
disposición marina 
 
Sólo algunos parámetros son importantes y 
aplicables cuando los efluentes son descargados 
al mar abierto, incluyendo la protección a la salud 
pública, consideraciones estéticas, 
particularmente relacionadas con materia flotante, 
y sustancias tóxicas tales como DDT, PCB, etc., 
que persistirán y pueden causar daño ecológico, 
aunque no son usualmente un factor típico de 
efluentes municipales de aguas negras. 
Todos los demás constituyentes de 
aguas negras, tales como demanda bioquímica 
de oxígeno (DBO), sólidos suspendidos, oxígeno 
disuelto, salinidad y nutrientes, no son de 
significancia cuando los efluentes son 
descargados al mar abierto a través de emisarios 
submarinos largos diseñados apropiadamente y 
equipados con sistemas difusivos adecuados, en 
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los que se alcanzan inmediatamente valores de la 
dilución inicial de un mínimo de 100 a 1. 
La materia flotante persistente que puede 
regresar a la costa del mar y causar daños a la 
estética debe removerse antes de la descarga. 
Las sustancias tóxicas anteriormente 
mencionadas no pueden removerse del efluente 
a los niveles necesarios, a bajo costo, y deben 
eliminarse a través del control de la fuente. 
 
Consideraciones de pretrata-
miento para la disposición 
marina 
 
La selección del tratamiento no puede separarse 
sensiblemente del método de disposición final del 
efluente pretratado. Esta asociación es 
importante debido a las diferencias extremas en 
las capacidades de los cuerpos receptores de 
agua para aceptar contaminantes residuales, que 
varían entre la capacidad de casi cero de un 
arroyo pequeño hasta la máxima capacidad del 
mar abierto. 
Al considerar las opciones de 
pretratamiento para disposición marina del 
efluente, se establecen tres tipos de tratamiento, 
a saber: tratamiento preliminar, tratamiento 
primario y sistemas de tratamiento secundario. 
Cuando el agua residual es descargada 
al mar abierto a través de un emisario submarino 
largo, diseñado apropiadamente con un sistema 
difusor adecuado, sólo se necesita remover los 
sólidos de gran tamaño, incluyendo los flotantes 
persistentes antes de la descarga. Los procesos 
normales de sedimentación, flotación y los 
procesos químicos o biológicos secundarios, 
resultan en la remoción de cantidades excesivas 
de materia, incluyendo sólidos finos, los que 
serán asimilados rápidamente por el ambiente 
marino sin ningún impacto significativo. 
En realidad, el mar funciona como una 
instalación de tratamiento similar al uso de un 
área de tierra con lagunas de estabilización o 
procesos mecánicos. La diferencia esencial es 
que los recursos relativamente ilimitados de 
oxígeno disuelto y las grandes cantidades de 
energía están disponibles en forma natural para 
proporcionar el tratamiento requerido. 
El método óptimo de tratamiento es la 
utilización de tamices rotativos o militamices. Se 
hace notar que las principales diferencias en las 
características del efluente se relacionan con la 
remoción de sólidos sedimentables y 
suspendidos y, en menor proporción, con la 
remoción de grasa. Sin embargo, los militamices 
remueven materias flotantes y grasa en 
partículas, que son significativas en relación con 
el impacto estético en el ambiente marino. El 
único impacto adverso de la descarga de grasa 
está relacionado con la formación de una capa de 
aceite, pero cuando la dilución inicial es 
insuficiente, la concentración de esta materia en 
la pluma mezclada efluente/agua marina es muy 
baja y este problema queda eliminado. 
 
Influencia de las conside-
raciones de diseño sobre el 
impacto ambiental 
 
Ubicación del emisario submarino 
 
Es el factor más importante al considerar el 
impacto ambiental de los sistemas de disposición 
marina. 
Donde sea factible, el emisario debe 
localizarse en un área de mínima sensibilidad 
ambiental, esto es, en mar abierto en vez de un 
estuario o bahía. El punto o puntos de descarga 
deberán seleccionarse de tal forma que eviten un 
impacto innecesario sobre las áreas de 
recreación o de mariscos. 
 
Profundidad de la descarga 
 
En donde la topografía natural del mar lo permita, 
la descarga deberá hacerse a 20 m o más. Esto 
es importante por dos razones básicas. 
Primero, que existe estratificación 
significativa en la columna de agua marina, 
especialmente durante los meses de época seca 
y en consecuencia la pluma de aguas 
negras/agua marina no subirá a la superficie del 
mar, sino que permanecerá sumergida en una 
ubicación intermedia. Esta condición es óptima 
pues evita campos superficiales y residuos que 
aparecerían en la superficie sobre la sección de 
difusión, o quedarían sumergidos indefinidamente 
o por un tiempo suficiente provocando una mayor 
difusión debido a corrientes marinas y, por lo 
tanto, concentraciones superficiales menores. 
Segundo, cuando las materias residuales, 
incluyendo flotantes tales como partículas de 
frutas, heces, etc., se descargan a una 
 Diseño del proceso constructivo del proyecto Emisario Submarino de la Ciudad de Limón 123 
profundidad de 20 m o más, la presión resultante 
modifica la materia para que no flote y sí se 
sedimente hacia el lecho del mar. 
 
Difusores y dilución inicial 
 
Los difusores de emisarios submarinos constan 
de conductos con orificios circulares ubicados en 
cada lado del conducto, usualmente justo sobre 
el centro de la tubería. El efluente de aguas 
negras es descargado en chorros turbulentos 
circulares desde estos orificios y, siendo menos 
denso que el agua receptora del mar, sube hacia 
la superficie. En el cuerpo de agua receptor, la 
columna del efluente se diluye debido a su 
incorporación en las aguas marinas y crece en 
tamaño a medida que sube. Dependiendo del 
espacio entre orificios, de la velocidad de escape 
y de la profundidad del agua, los chorros pueden 
emerger juntos antes de llegar a la superficie o a 
una altura máxima de ascenso. La dilución 
resultante a esta altura máxima de ascenso se 
llama dilución inicial. 
Con un diseño apropiado del difusor se 
pueden obtener fácilmente valores de dilución 
inicial de 100 a 1 y, con aguas razonablemente 





En la planificación y el diseño de emisarios 
submarinos es de suma importancia el 
conocimiento completo de los regímenes de 
corrientes marinas. Las corrientes deben medirse 
en todas las estaciones del año y a varias 
profundidades para desarrollar la información 
requerida para el análisis de la circulación 
general costera y de la hidrodinámica, para 
determinar dilución inicial, incluyendo la 
consideración de inmersión, para la predicción de 
dilución y transporte de campo lejano y, en 
resumen, para predecir la probabilidad del 
impacto del campo de aguas residuales. 
 
Influencia del diseño funcional 
del emisario submarino en el 
impacto ambiental 
 
El diseño funcional total de un sistema de 
disposición submarina incluye la determinación 
de la longitud del emisario submarino, la 
correspondiente profundidad de la descarga, la 
longitud y orientación del difusor y el diseño 
hidráulico específico de la tubería y del difusor, 
incluyendo forma, número, tamaño y distancia 
entre orificios. Un diseño apropiado incluirá una 
combinación de dilución inicial, de subsiguiente 
dispersión horizontal debido a la corriente marina 
sobre la pluma de aguas negras formada 
inicialmente y de la desaparición bacteriana 
suficiente para reducir la concentración de 
coliformes totales desde su valor inicial hasta un 
valor final que satisfaga el estándar para la 
protección de todos sus usos benéficos. 
 
Influencia de la construcción del 
emisario submarino sobre el 
impacto ambiental 
 
Los emisarios submarinos pueden clasificarse en 
tres categorías generales: colocados, remolcados 
y flotados. El emisario submarino colocado es 
construido tendiendo y juntando pequeñas 
secciones de tubería en el lecho marino. El 
remolcado es construido ensamblando secciones 
de tubería en la costa y remolcando el emisario 
submarino encima del lecho marino hasta su 
posición final. El emisario submarino flotado 
también se construye en la costa, pero se 
mantiene a flote hasta su posición final y luego se 
sumerge. 
En la construcción del emisario 
submarino existen dos zonas principales de 
actividad, requiriendo cada una de ellas una 
técnica diferente, esto es, zona cercana al litoral 
o de oleaje y zona mar adentro. 
 
Zona cercana al litoral o de oleaje 
 
Para la construcción dentro de esta zona se 
requiere que la tubería se coloque en una zanja 
excavada a una profundidad suficiente como para 
proporcionar protección a la tubería durante los 
períodos de mar bravo. En áreas arenosas en 
zonas de oleaje la tubería debe enterrarse a una 
profundidad por debajo del nivel del perfil mínimo 
que puede esperarse, y/o acondicionarse con 
otros aditamentos para mantener su estabilidad. 
Cuando el lecho marino es rocoso, la tubería 
puede colocarse en una zanja excavada, 
rellenada y cubierta por una capa protectora de 
concreto. 
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Zona mar adentro 
 
Dependiendo del ambiente marino particular, a 
cierta profundidad en el mar, no será necesario 
enterrar la tubería. Esta profundidad puede ser 
tan llana como 10 m en ciertas áreas y, en el 
caso de Honolulu, se consideró que fuera de 27 
m debido a la posibilidad de ocurrencia de olas 
de tsunamis. 
 
Materiales de las tuberías 
 
Cada vez se están usando más tuberías de alta 
densidad de polietileno y polipropileno para la 
construcción de emisarios submarinos. Tales 
materiales plásticos no sólo son altamente 
resistentes al agua marina, sino que al ser menos 
densos que el agua, pueden hacerse flotar hacia 
su ubicación llenos de aire y equipados con 
pesos de anclaje, remolcarse hasta su ubicación 
y hundirse directamente en el lecho marino por 
medio de ventilación controlada. 
También se construyen de hierro fundido, 







La construcción de tuberías submarinas en 
excavaciones a través de la zona de oleaje 
causará disturbios temporales en el lecho marino 
en las inmediaciones del área de ubicación de la 
tubería; sin embargo, esto no constituye un 
problema significativo. Realmente, las porciones 
expuestas de tuberías grandes se convierten en 
el nuevo hábitat de animales marinos. 
 
Anclas de barcos 
 
Los emisarios submarinos pueden ser dañados 
seriamente por las anclas de los barcos cuando 
se construyen en zonas de actividad portuaria. 
Durante la planificación, se deben tomar las 
medidas necesarias a fin de asegurarse que la 
ubicación del emisario se agregue en las cartas 
náuticas usadas por los marinos. En aguas 
relativamente poco profundas en las que existe 
navegación intensa, la tubería del emisario 
submarino debe enterrarse y los difusores deben 
construirse colocando tubos ascendentes. 
Pesca comercial 
 
Otro problema puede presentarse en lugares 
donde existe pesca comercial cercana al difusor, 





Ha habido casos de fallas de pernos y otros 
accesorios metálicos usados en las uniones de 
las tuberías y en los buzones de inspección. 
 
Tuberías de acero 
 
Deben estar equipadas con sistemas catódicos 
de protección para prevenir la corrosión por 
efecto del agua marina. Tales aditamentos 
requieren de un mantenimiento continuo para 
asegurar su protección apropiada. 
 
Tuberías de plástico 
 
Donde se ha colocado tuberías de plástico por 
flotación y hundimiento con ventilación con aire, 
es de primordial importancia que se instalen 
aditamentos para prevenir el reingreso de aire en 
la tubería después de su instalación. De igual 
importancia es el mantenimiento de tales 
instalaciones para asegurarse que la tubería no 
reflote. 
 
Información de base requerida 
para evaluar los impactos 
ambientales 
 
Información general del proyecto 
 
El documento de Evaluación de Impacto 
Ambiental deberá proporcionar los siguientes 
datos básicos con relación al sistema propuesto: 
 
a) Un mapa (escala 1:20,000 u otra 
apropiada) del área que será servida por 
el sistema, incluyendo un esquema que 
muestre la ubicación de las principales 
instalaciones de desagüe (interceptores 
principales, estaciones de bombeo, 
unidades de pretratamiento y emisario 
submarino). Este mapa también deberá 
mostrar los ríos, lagunas, todas las 
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playas del área, zonas de cosecha de 
mariscos, donde sea aplicable, así como 
los contornos generales de las 
profundidades de las aguas marinas (a 
intervalos de 10 m). 
b) Los parámetros básicos del proyecto, 
incluyendo población y caudal de aguas 
negras, tanto actuales como para 
condiciones de diseño. 
c) Datos relacionados con las 
contribuciones significativas de desechos 
industriales. 
d) Consideraciones de pretratamiento y 
planificación funcional de instalaciones 
para la opción seleccionada del mismo. 
e) Un resumen de las alternativas de 
ubicación consideradas para el emisario 
submarino y las bases ambientales y 
económicas para la selección de la 
alternativa del proyecto. 
f) Un resumen de los usos benéficos de las 
aguas marinas que requieren protección, 
que podría incluir deportes de contacto 
primario, pesca comercial y deportiva, 
cosecha de mariscos, recursos marinos, 
consideraciones estéticas y otros. 
g) Los estándares microbiológicos que se 
utilizarán en la evaluación del impacto y 
el monitoreo del sistema para asegurar la 
protección de usos benéficos. 
También se deberá incluir información 
referente a las fuentes de contaminación que no 
serán eliminadas por el sistema de recolección y 
disposición de aguas residuales, tales como las 
áreas marginales, pues sus aguas servidas 
podrían continuar causando contaminación a 
playas contiguas, culpando inevitablemente al 
emisario submarino. La inclusión de tales datos 
en el documento puede servir para eliminar una 
futura confusión sobre el particular. 
Finalmente, el documento Evaluación del 
Impacto Ambiental debe presentar conclusiones 
que claramente describan, tanto los impactos 
positivos como los negativos (temporales y 
continuos) del sistema propuesto. 
 
Impacto sobre la salud pública 
 
El programa de monitoreo del emisario submarino 
busca evaluar la presencia de aguas negras en 
las estaciones de monitoreo. Para este fin, los 
coliformes totales representan la herramienta 
más lógica de evaluación, dado que sus 
estándares para aguas de recreación varían 
considerablemente en todo el mundo. Este 
programa de monitoreo debe efectuarse durante 
un año antes de poner en operación el emisario 
submarino. 
Cuando las condiciones estéticas en el 
agua son satisfactorias, las materias de origen 




La evaluación del posible deterioro estético de las 
aguas marinas se realiza a través del monitoreo 
de tales aguas para descubrir particularmente 
grasas y materias flotantes de origen cloacal que 
no deben ser visibles, además no debe existir 
decoloración de las aguas marinas, la transmisión 
de luz natural no debe ser reducida en ningún 
punto fuera de la zona de dilución inicial y no 
debe existir olor indeseable de origen cloacal. 
 
Impacto ecológico – información 
biológica y química 
 
La evaluación de los posibles efectos ecológicos 
de las descargas de aguas residuales en las 
aguas marinas requiere de un análisis cuidadoso 
de los usos benéficos que deben protegerse. La 
cuidadosa atención al planificar un programa de 
estudio que producirá respuestas útiles es 
preferible a la recolección de grandes cantidades 
de datos químicos y biológicos que no tendrían 
ningún propósito práctico. 
Una prioridad de los estudios biológicos 
es describir la situación bajo el mar 
suficientemente bien como para proteger 
cualquier recurso valioso de la región, 
especialmente de los alimentos de origen marino. 
Los cambios naturales en las condiciones 
marinas (causados por variaciones en las 
corrientes, grandes tormentas, manchas solares, 
etc.) causan cambios en la vida marina, que 
pueden ser confundidos con los producidos por 
un emisario submarino. Por esta razón es 
necesario evaluar la situación en otro lugar en 
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Programas de monitoreo para 
necesidades de evaluación 
 
Un programa completo de monitoreo para una 
descarga de aguas residuales a las aguas 
marinas incluiría análisis comprensivos del agua 
residual, así como de las aguas receptoras y de 
los sedimentos marinos en los alrededores de la 
descarga. Los análisis podrían incluir parámetros 
físicos (flujo de aguas residuales y contenido de 
sólidos, transparencia y temperaturas del agua 
marina), parámetros químicos (DBO, oxígeno 
disuelto, nutrientes, metales pesados y carbón 
orgánico) y parámetros biológicos (coliformes, 
























AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados. 
 
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): 
Cantidad de oxígeno que se requiere para la 
oxidación aeróbica biológica de los sólidos 
orgánicos de las aguas negras o desechos, 
tomándose como unidad (DBO.5) el consumido 
en cinco días a una temperatura constante de 
20ºC. 
 
Emisario submarino: Conducto que canaliza las 
aguas residuales de una población hacia el mar a 
una cierta distancia de la orilla, evacuando por 
conductos difusores situados perpendicularmente 
a la corriente dominante, en forma de Y o de V, a 
lo largo de los cuales se sitúan orificios de 
vertido. 
 
m.s.n.m.: Metros sobre el nivel del mar. 
 
Planta de Preacondicionamiento: Se eliminan 
aquellas partículas gruesas que podrían dañar las 
instalaciones del proceso (piedras, palos, trapos, 
plásticos, etc.) mediante rejas y trituradores. 
Otras materias finas también se eliminan en esta 
fase, como las arenas (por precipitación, 
v=0.30m/s) o las grasas (por flotación). 
 
Tratamiento de las aguas negras: Proceso por 
el cual los sólidos que el líquido contiene son 
separados parcialmente, haciendo que el resto de 
los sólidos orgánicos complejos muy putrescibles 
queden convertidos en sólidos minerales o en 
sólidos orgánicos relativamente estables. La 
magnitud de este cambio depende del proceso de 
tratamiento empleado. Una vez completado todo 
proceso de tratamiento, es aún necesario 
disponer de los líquidos y los sólidos que se 
hayan separado. 
 
Tratamiento Primario:  Tratamiento por 
sedimentación, digestión y disposición de lodos. 










clarificarla y se habla de tratamiento físico o 
físico-químico según se añadan o no, reactivos al 
agua. Estos reactivos pueden ser: cloruro férrico, 
sulfato de alúmina, cal, entre otros; que 
aglomeran las materias en suspensión 
(coagulación, floculación). El tratamiento físico-
químico se adapta bien a las variaciones de 
caudal, temperatura y calidad del agua.  
Los cuerpos flotantes se eliminan por barrido y 
los sedimentos con rasquetas, éstos constituyen 
los lodos primarios que se tratan aparte, 
espesándolos, digiriéndolos y extrayéndose a 
continuación el exceso de agua por filtración, 
prensado, desecación, etc. 
 
Tratamiento Secundario: Tratamiento mediante 
clasificadores primarios, tratamiento biológico de 
lodos activados, clasificadores secundarios, 
digestión de lodos, disposición y cloración. Para 
conseguir una reducción importante de la materia 
orgánica que pasa al tratamiento primario, se 
introduce en esta fase un tratamiento biológico 
(los químicos son muy costosos), cuyo 
fundamento se basa en la destrucción de la 
materia orgánica por microorganismos 
bacterianos. 
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Según las observaciones realizadas después de 
la lectura del Comité Evaluador y durante la 
exposición de este Proyecto de Graduación, se 
adjunta la Evaluación del Impacto Ambiental de 
un Emisario Submarino (en términos generales, 
no específicos de este proyecto) en el capítulo de 
Anexos. 
 
Además, se desea aclarar que la construcción de 
este proyecto dio inicio en julio del presente año; 
que es un proyecto real y no ficticio y que dos de 
los integrantes del grupo trabajan para la 
Empresa Constructora que está llevando a cabo 
la construcción del Emisario Submarino.
 
